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招标公告

招标人浙江省隧道工程集团有限公司已承揽莱州市瑞海矿业有限公司1#斜坡道TBM法开拓工程，业主方为莱州市瑞海矿业有限公司（以下简称业主方）。现就该工程的TBM段劳务部分进行邀请招标。
1.1工程概况
1.1.1地理位置和交通
矿区位于莱州市北部，距城区约26km处，西南部毗邻三山岛金矿，与新建的莱州港为邻，行政区划隶属莱州市三山岛工业园区（三山岛街道办事处）管辖。地理坐标：东经119°57′00″～120°00′00″，北纬37°23′45″～37°25′00″，面积17.91km2。矿区东距烟（台）～潍（坊）公路（206国道）16km，南距荣（城）—乌（海）高速公路莱州港出入口3km，文山路（S304）在矿区南侧通过，接城三路直达莱州市。大(家洼)—莱(州)—龙(口)铁路从矿区南侧经过。从莱州港可直达龙口、烟台、天津、大连港。水陆交通极为方便。

1.1.2井下及地表条件
井下温度基本呈线性增长，每100米地温上升1.80℃；岩石抗压强度80-150MPa，井下水质为卤水，氯离子含量34000mg/L；TBM推进至-1060m中段时遇F1断层，必须超前探构造、探水。

瑞海矿业现在地表正在基建，井口附近场地受限，仅能存放少量物资设备。

1.1.3工程主要特点

井下工程。地面标高约+7m，始发标高为-1060m；高温、高湿、高盐施工环境，招标人提供的降温、通风设备为目前莱州地区井下矿山常用设备，环境改善效果需投标人自行论证，并对论证结果负责。

所有人员进出现场、材料设备的下放均通过竖井。
工程主要内容为小半径（平面转弯半径≥80m）、大坡度（最大15%纵坡）地下矿山主斜坡道，上行施工。
（4）招标人使用的TBM由中铁装备生产，分段连续皮带机由中铁山河生产，小半径转弯大纵坡TBM、皮带机均为目前国内首次应用。投标人应对设备进行详尽的了解，并对了解结果负责。
投标人应自行前往现场踏勘，并就疑问向招标人咨询，投标人应对自行踏勘结论负责。
1.2招标范围
1.2.1工程范围
1#斜坡道TBM法开拓工程：-1060m回风平巷至1#斜坡道交汇口，规格为直径φ5.0m，长度预计为3200m；1#斜坡道-1060m至-540m，规格为直径φ5.0m，长度预计为3800m；-540m至-180m采准斜坡道，规格为直径φ5.0m，长度预计为3565m。平面转弯半径≥80m。
TBM施工长度10.57km，-1060m中段巷道为平巷，斜坡道正常段坡度15%，弯道段坡度8%，采用直径φ5.0m的TBM施工，每隔400m设1个坡度3%，长度50m的缓坡段，缓坡段处施工会让道，规格3.9m×3.6m，长12m。井下始发，从下往上施工。
1.2.2招标人提供条件
（1）主材供应。招标人提供水泥、砂石、钢材等主材，由招标人供应至井底车场。主材按现行预算定额计算用量，超出定额用量部分由中标人承担。

（2）提供主要设备。招标人提供成套TBM、分段（暂按三段）皮带机，由招标人拆解后运至井底组装硐室。设备的维修配件、耗材、动力（电或油）由招标人负责。

（3）提供辅助设备。通风、供水、排水、供电、井下运输等设备由招标人提供，中标人负责安装、使用、保养、维护，设备的维修配件、耗材、动力（电或油）由招标人负责。风筒、电缆、供排水管道、钢轨、钢枕等辅材由招标人提供，中标人负责制作、安装、使用、保养、维护。
（4）设备、主材、辅材、耗材井内吊放由招标人负责，井口、井底装卸辅助人员由中标人负责提供。井底车场以上（井底车场、井筒、地表）所有物件转、运过程中，中标人使用的装卸、运输机械设备及司机由招标人负责。
（5）施工过程中，招标人将制定严格的设备管理制度，对配件、耗材、动力（电或油）的用量进行考核，超出正常消耗水平（参照类似工程）的部分须由中标人承担。

（6）除应急支护（满足安全生产条件）、超前钻探由中标人负责外，工程范围内的超前地质预报、支护、仰拱填充由招标人另行组织完成。
（7）招标人提供住宿，中标人负责餐饮。
（8）其它项执行项目文件。

1.2.3劳务分包内容
本次招标劳务分包内容包括但不仅限于：

TBM组装、始发期间所有设备从临时场地至施工井口的装运卸、下放的装卸辅助工作，TBM和皮带机组装、调试、步进、始发、掘进工作，包括始发硐室至碴石提升井筒皮带机的组装、调试。

施工期间：
1）TBM及连续皮带机的推进、使用，含日常维护、保养、修理、巡检，连续皮带机的延续安装，通风、供水、供风、制冷、排水等各个系统的运营和维护；
2）水泥、砂石、钢材等主材，通风、供水、排水、供电、井下运输等辅助设备，风筒、电缆、供排水管道、钢轨、钢枕等辅助材料，设备的维修配件、耗材、动力燃油等，中标人负责领用、辅助装卸、辅助运输、加工制作、安装、使用、保养、维护；
3）TBM各工序材料工作面的储存；

4）应急时拱架、钢筋网、锚杆的运输、安装；

5）TBM主机及附件（如刀盘、主轴承、油缸、变压器、主驱动电机等），皮带机主件（如驱动电机、变频柜、皮带储存仓、绞车等）出现重大部件故障，招标方提供技术支持，中标方配合施工；

6）配合TBM测量导向系统移站倒点相关工作；

7）现场文明施工；

8）中标方配合招标方做好各级检查工作；

9）分包内容内的安全责任；

10）现行国家法律法规要求承担的分包内容内的规费、税金、保险等其它费用。

暂列项目（可由中标人负责，但费用未包含在固定费用和浮动奖励中，双方另行协商）：
1）TBM刀具的维修；

2）硐室及地表轨道梁、吊的安装；
3）除应急支护外，TBM设备支护区拱架、钢筋网、锚杆的运输、安装；

4）TBM设备支护区应急喷浆作业；

5）超前钻探；

6）会让洞、其他辅助硐室钻爆开挖；
7）TBM、皮带机完工撤场时设备的拆解、装卸。

（4）暂估价：

在平巷段和上坡施工平直段单月进尺超过450m、在上坡施工期间穿越断裂带及弯道段单月进尺超过180m时的额外奖励。

1.3工期及考核
合同项下工程总工期1096日历天，开始工作日期：2024 年10月10日，结束工作日期：2027年9月10日，实际开工日期以发包方下达的开工通知单为准，其中设备下放组装91日历天，施工期1005日历天（含拆机时间）。
若收尾期影响正常施工进度和退场进度，每天扣款5000.00元。

在平巷段和上坡施工平直段，非招标方原因，单月掘进进尺须≥200米；因乙方原因，200米≤单月掘进进尺＜300米，招标人仅支付人工工资；300米≤单月掘进进尺＜350米，甲方支付乙方固定费用以及50%的人工奖金，350米≤单月掘进进尺≤450米，甲方支付乙方固定费用以及浮动奖励，以此类推，超产奖金为单月每超过450m后按照项目文件对超出部分进行延米奖励。

在上坡施工期间穿越断裂带及弯道段，非招标方原因，单月掘进进尺须≥50米；50米≤单月掘进进尺＜100米，招标人仅支付人工工资；100米≤单月掘进进尺＜150米，甲方支付乙方固定费用以及50%的人工奖金，150米≤单月掘进进尺≤180米，甲方支付乙方固定费用以及浮动奖励，以此类推，超产奖金为单月每超过180m后按照项目文件对超出部分进行延米奖励；如在断裂带立拱速度，或掘进进尺超出招标人计划，由甲方项目部酌情考虑给予乙方和作业工人激励奖金，提高积极性。

非乙方原因造成进度延迟，招标人支付乙方固定服务费。按照正常施工天数日平均进尺换算，例如实际施工25天，完成250m，日平均进度10m，换算为正常月进度300m，则进度达标，按对应标准支付。

以上费用为含税金额，合同总价暂定为含税50000000元，税率3%（开具增值税专用发票）。

1.4现场踏勘
招标人不组织踏勘现场，投标人可在自行前往施工现场进行踏勘，并可就本招标文件中的疑问，要求招标人进行答疑。
招标方提供的地质资料、介绍的工程现场和相关的周边环境、市场行情等情况可能存在偏差，踏勘现场时，投标人应认真了解相关情况，做好应对存在各种变化因素、风险的准备，招标方对投标人据此作出的判断和决策不承担责任。

1.5投标报价

本次报价采用固定费用部分+浮动奖励部分模式，投标人自行填写以下表格，此为评标、签订合同的依据。清单投标价均为含税价。

报  价  总  表
	序号
	名称
	月度总额（元）
	月数
	合价
（元）
	备注

	1
	固定费用

（人工工资）
	下放组装期
	…
	3
	…
	暂定30人

	2
	
	TBM掘进段
	…
	32
	…
	人数自主确定

	3
	
	TBM设备拆机辅助
	…
	1
	…
	暂定30人

	4
	
	固定费用小计
	
	
	
	

	5
	浮动奖励
	人工奖金
	…
	32
	…
	TBM掘进段

	6
	
	服务费奖励
	…
	32
	…
	TBM掘进段

	7
	
	浮动奖励小计
	
	
	…
	

	8
	暂列金
	
	
	4000000
	

	9
	暂估价
	
	
	2800000
	

	10
	总金额（暂定）
	
	
	…
	


说明：

（1）投标人对固定费用和浮动奖励分别进行报价，报价按在平巷段和上坡施工平直段350米≤单月掘进进尺≤450米（等同于在上坡施工期间穿越断裂带及弯道段150米≤单月掘进进尺≤180米）考虑。表中…为投标人需要填写部分。在投标文件中，投标人应对该表的结果附详细的计算过程和说明。
固定费用是指完成合同约定全部工作内容而应支付的全部人工工资，按照人数*约定的人工工资（元/月/人）计算，少于约定人数按实际人数计算，超出约定人数部分由投标人自行承担。

浮动奖励中人工奖金是指超出基准进度后，对投标方现场全部人员的奖励。人工奖金的发放办法由投标人制定，发放办法和发放记录报招标人备案。人工奖金须足额全部发放。

浮动奖励中服务费奖励是指超出基准进度后，招标人对中标人的奖励，是中标人的合理利润，招标人鼓励中标人将该奖励中的一部分奖励给现场人员。

人工工资含所有人员应缴纳的社会保险、商业保险，人工工资和人工奖金均含个税，浮动奖励包含投标人应缴纳的企业所得税等所有税负。

附表1：投标方工期及固定费用清单

	序号
	工程项目

名  称
	自然月
	单位
	人工工资
	人工个数
	金额（元）
	备注

	1
	下放组装期
	1
	元/月
	
	
	
	暂定30人

	2
	
	2
	元/月
	
	
	
	

	3
	
	3
	元/月
	
	
	
	

	4
	TBM掘进段
	1
	元/月
	
	
	
	掘进期自行按照施工组织能力编制工期及月度人工费

	5
	
	2
	元/月
	
	
	
	

	7
	
	～
	元/月
	
	
	
	

	8
	
	31
	元/月
	
	
	
	

	9
	
	32
	元/月
	
	
	
	

	10
	TBM设备拆机辅助
	1
	元/月
	
	
	
	暂定30人

	11
	固定费用共计
	
	
	
	


附表2：投标方项目人工奖金和服务费奖励报价清单
	序号
	区域
	掘进进度取值范围
	人工奖金
	服务费奖励
	备注

	1
	在平巷段和上坡施工平直段
	200米≤单月掘进进尺＜300米
	
	
	

	2
	
	300米≤单月掘进进尺＜350米
	
	
	

	3
	
	350米≤单月掘进进尺≤450米
	
	
	

	4
	
	450m≤单月掘进进尺
	
	
	

	5
	在上坡施工期间穿越断裂带及弯道段
	50米≤单月掘进进尺＜100米
	
	
	

	6
	
	100米≤单月掘进进尺＜150米
	
	
	

	7
	
	150米≤单月掘进进尺≤180米
	
	
	

	8
	
	180m≤单月掘进进尺
	
	
	


说明：此表为评标时的重要参考指标，也是确定中标候选人后，合同谈判的重要依据。如遇断裂带需要特殊支护或掘进进尺超出招标人计划时，由甲方项目部酌情考虑给予乙方和作业工人激励奖金，提高积极性。

附表3：投标方人员工资组成表
	序号
	班组
	工种
	工资水平
	备注

	1
	负责人
	项目经理
	
	

	2
	刀具维修
	刀具维修工
	
	

	3
	掘进班
	掘进班班长
	
	

	4
	掘进班
	机械液压巡视工
	
	

	5
	
	TBM操作司机
	
	

	6
	
	电气巡视工
	
	

	7
	
	刀具检查更换人员
	
	

	8
	
	洞内杂工
	
	

	9
	
	皮带维保工
	
	

	10
	
	调度员
	
	

	11
	连续皮带班
	
	
	弯道处设看护，负责巡视前后各500m范围。


1.6投标人资格要求
1.6.1资质要求：具有施工劳务承包资质，具有有效的营业执照、相关部门的合法证照。
1.6.2业绩要求：具有顶管或盾构或TBM施工业绩（附合同扫描件或中标通知书等证明文件）。

1.6.3信誉要求：具有良好的商业信誉和履行本项目的财务能力，投标人不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止投标的情形。

本项目不接受联合体投标，不允许转包和分包。
1.7投标文件的递交等
投标人应在北京时间 2024年9月29日10时30分（投标截止时间）前提交投标文件（纸质版）。

投标人应在投标截止时间前提交纸质版投标文件8份（1份正本、7份副本）一同密封后盖章，封套还应写明投标人名称和地址，交至（可邮寄）浙江省杭州市西湖区三墩镇广业街599号511室。

收件人：崔广龙，联系电话：13331078382。

答疑人：吴立根，联系电话：13353435061。

1.8投标保证金

投标保证金金额：无。
1.9履约担保
履约担保：有。合同签订前以履约保函形式或现金方式向招标人缴纳履约保证金100万元（人民币大写：壹佰万元整），待工程完工后无息返还。如果保函到期，因中标人原因工程未结束，中标人需重新出具保函；因非中标人原因，双方重新协商。
1.10开标时间与地点

2024年9月29日10时30分

地点：浙江省杭州市西湖区三墩镇广业街599号511室。

1.11响应和偏差

投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。

投标人应根据招标文件的要求提供投标材料质量标准的详细描述、技术支持资料及技术服务和质保期服务计划等内容以对招标文件作出响应。

投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。 

1.12投标文件的编制

投标文件应当对招标文件有关工期、质量要求、技术要求、招标范围等实质性内容作出响应。

投标文件封面盖单位章。投标文件内容按招标文件中投标文件格式要求签字并盖单位章。
第二章 投标人须知（专用）

	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1 
	项目名称
	莱州市瑞海矿业有限公司1#斜坡道TBM法开拓工程TBM段劳务分包

	2
	建设地点
	山东省烟台市莱州市

	3
	招标人
	名  称：浙江省隧道工程集团有限公司
地  址：浙江省杭州市西湖区三墩镇广业街599号
招标联系人：崔广龙
电  话：    13331078382    

	4
	项目管理机构（项目部）
	浙江省隧道工程集团有限公司第二工程处

	5
	招标范围
	详见前章1.2

	6
	中标候选人
	1~2家

	7
	工期
	合同项下工程总工期1096日历天，自开始工作日期：2024 年10月10日，结束工作日期：2027年9月10日，实际开工日期以发包方下达的开工通知单为准（总工期包含施工期、收尾期）。

	8
	进度要求
	详见1.3工期及考核

	9
	质保期
	本工程竣工验收合格之日起，质保期为一年，在质保期内因分包方责任造成的工程质量问题，分包方必须及时无偿修复。

	10
	投标人资质条件、能力和信誉
（资格后审）
	资质要求：具有施工劳务承包资质，具有有效的营业执照、相关部门的合法证照。

安全许可证要求：具有安全生产许可证
信誉要求：具有良好的商业信誉和履行本项目的财务能力，投标人不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止投标的情形。

	11
	是否接受联合体投标
	(不接受
□接受

	12
	是否接受代理商投标
	(不接受
□接受

	13
	踏勘现场
	(不组织，投标人如需踏勘现场时，招标人将予以配合，费用和责任自理。配合期限为：招标文件发布之日起至开标前1天。

	14
	预备会
	(不召开              

	15
	偏离
	(不允许

	16
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	投标截止时间3天前

	17
	招标文件的澄清截止时间
	投标截止时间3天前。

	18
	招标文件的修改截止时间
	投标截止时间3天前。如果修改内容影响投标文件编制，且修改招标文件的时间距投标截止时间不足  3  天的，相应延长投标截止时间

	19
	投标截止时间
	2024年9月29日10时30分

	20
	最高投标限价

（含税）
	 eq \o\ac(□,√)有    □无

详见4.5报价限价表

	21
	投标有效期
	投标截止时间起90天

	22
	投标担保
	无

	23
	是否允许递交备选投标方案
	( 不允许   

	24
	纸质投标文件
	需递交正本1份，副本7份。

	25
	递交投标文件时间及地点
	递交投标文件的时间：同投标截止时间。
纸质投标文件送达或邮寄地址：浙江省杭州市西湖区三墩镇广业街599号

收件人：崔广龙

联系电话： 13331078382   

	26
	开标地点
	开标地点：浙江省隧道工程集团有限公司

	27
	评标委员会成员人数
	5人

	28
	增值税计税方式及税率（征收率）
	一般计税，税率3%

	29
	履约担保
	合同签订前以履约保函形式或现金方式向招标人缴纳履约保证金100万元（人民币大写：壹佰万元整），待工程完工后无息返还。

	30
	投诉
	投标人和其他利害关系人有权向（投标监管部门和纪检部门）投诉。

	31
	其他要求
	1.招标人在合同授予时有权对承包范围予以增加或减少，投标人不得拒绝响应。
2.投标人应承担所有因参加投标而发生的费用，不论投标的结果如何，以及本次招标是否流标、终止或废标，招标人在任何情况下均无义务和责任承担费用。
3.本次招标确定1~2名中标候选人，投标人不得拒绝响应，中标人自行承担保函费用。
4.投标人应保证其提供的联系方式(电话、传真、电子邮件)在招投标期间一直有效，以保证联络畅通，否则自行承担一切后果。


第三章 评标办法（综合评估法）
3.1评标办法前附表
评标办法前附表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书一致

	
	
	投标函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字和加盖单位章

	
	
	投标文件格式
	符合第七章“投标文件格式”的要求

	
	
	报价唯一
	除招标文件明确允许提交备选投标方案外，只能有一个有效报价

	
	
	其他
	符合法律法规和本招标文件规定的其他情形

	2.1.2
	资格评审标准

	营业执照
	符合“投标人须知”规定

	
	
	资质要求
	符合“投标人须知”规定

	
	
	财务要求
	符合“投标人须知”规定

	
	
	业绩要求
	符合“投标人须知”规定

	
	
	信誉要求
	符合“投标人须知”规定

	
	
	投标设备制造商的资质要求（如有）
	符合“投标人须知”规定

	
	
	其他要求
	符合“投标人须知”规定

	2.1.3
	响应性评审标准

	投标报价
	符合“投标人须知”规定

	
	
	投标内容
	符合“投标人须知”规定

	
	
	交货地点
	符合“投标人须知”规定

	
	
	技术性能指标
	符合“投标人须知”规定

	
	
	投标有效期
	符合“投标人须知”规定

	
	
	投标保证金
	符合“投标人须知”规定

	
	
	权利义务
	符合“合同条款”中的实质性要求和条件

	
	
	投标设备及技术服务和质保期
	符合“技术规范书”中的实质性要求和条件

	
	
	技术支持资料
	符合“投标人须知”规定


3.2评标方法
采用综合评估打分法，对有效投标人投标书的经济、技术、资信部分分别打分，满分100分，其中经济60分，技术20分，资信20分。得分最高和次高的投标人为中标候选人。具体如下：

	各部分组成
	满分
	打分方法

	经济

部分
	固定费用中下放组装期
	10
	投标平均价格取7分，每低于平均价10%，加1分，每高于平均价10%，减1分，最高得10分，最低得3分。打分采用内插法，精确到小数点后1位。

	
	浮动奖励中人工奖金
	10
	

	
	浮动奖励中服务奖励
	10
	

	
	固定费用中TBM掘进段
	30
	投标平均价格取10分，每低于平均价2%，加1分，每高于平均价2%，减0.5分，最高得30分，最低得5分。打分采用内插法，精确到小数点后1位。

	技术

部分
	技术方案
	5
	技术方案切实可行、完整先进，安全文明施工措施、应急救援预案齐全具体，可得5分，其余酌情减分。打分精确到小数点后1位。

	
	施工组织与配合
	5
	施工组织具体，编排合理，保证进度、质量措施有力，与招标方及其他工种配合密切，可得5分，其余酌情减分。打分精确到小数点后1位。

	
	劳动力及技术工人配备
	5
	投入计划与进度计划相呼应，满足施工需要，特殊工种证照齐全，可得5分，其余酌情减分。打分精确到小数点后1位。

	
	设备维护

保养
	5
	设备维护保养措施具体、完善，减少耗材耗件有针对性办法，在主机大件故障时，有针对性配合招标方措施，可得5分，其余酌情减分。打分精确到小数点后1位。

	资信

部分
	施工业绩
	5
	每施工过一个劳务费用3000万元以上盾构、顶管项目得0.5分，每施工过一个劳务费用3000万元以上TBM项目得1分，以劳务分包合同或发包方出具的证明材料为准，最高5分。

	
	垫资承诺
	15
	人工工资和奖金垫付承诺。按照合同约定应由招标人支付分包费用时起算，中标人承诺垫付人工工资和奖金，不垫付此项得0分，垫付100万元得5分，每增加50万元得1分，采用内插法，精确到小数点后1位，最高承诺垫付600万元，得满分15分。垫付资金无利息。垫付资金金额在投标函中注明。


3.3投标文件的澄清和补正

在评标过程中，评标委员会可以要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。
澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
3.4评标结果

经综合评定后，本次招选确定 1~2 名中标候选人。
第四章 投标文件格式及内容

浙江省隧道工程集团有限公司莱州市瑞海矿业有限公司1#斜坡道TBM法开拓工程TBM段劳务分包

投标文件
投标人：                          (盖单位章)
法定代表人或其委托代理人：            (签字)

年     月     日
目  录
4.1投标函
4.2授权委托书

4.3资格审查资料（含资信业绩材料）
4.4商务偏差表

4.5报价表

4.6技术文件（含技术方案、施工组织与配合、劳动力及技术工人配备、设备维护保养等）

4.1投标函

投标函
致：      (招标人名称)     
1、报价
我方已仔细研究了                         招标文件的全部内容， 愿意以人民币(大写)              元，（小写）                元) 的投标报价按合同约定履行所有义务。
2、我方承诺响应招标文件的全部要求。
3、我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。
4、如我方中标：
(1) 我方承诺：在中标后，立即组织施工准备，并在一周内与你方签订合同。
(2) 我方承诺：按照招标文件规定向你方递交履约担保。

(3) 我方承诺：按照合同约定应由你方支付分包费用时起算，我方愿意垫付人工工资和奖金               万元。（≥0万元）     
5、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6、我方承诺准备和参加投标活动所发生的费用全部自理，不因项目终止而向招标人索赔。
投       标       人：                     (盖单位章)
法定代表人或其委托代理人：                      (签字)
                                 年     月     日
4.2授权委托书

授权委托书

本人        (姓名)系                   (投标人名称，以下简称我方)的法定代表人，现委托               (姓名) 为我方代理人。以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                  投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：   自委托之日起至投标文件有效期结束止  。
代理人无转委托权。
附：   1、法定代表人身份证复印件。
2、委托代理人身份证复印件。
投 标 人：                     (盖单位章)
法定代表人：                   (签字)  身份证号码：                       
委托代理人：                    (签字) 身份证号码：                        
                        
年     月     日
4.3资格审查资料

资格审查资料

1．基本情况表
	投标人名称
	

	注册资金
	
	成立时间
	

	注册地址
	

	邮政编码
	
	员工总数
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	网址
	
	传真
	

	法定代表人
(单位负责人)
	姓名
	
	电话
	

	投标人须知要求投标人需具
有的各类资质证书
	类型：
	等级：
	证书号：

	基本账户开户银行
	

	基本账户银行账号
	

	近三年营业额
	

	投标人关联企业情况 (包括但不限于与投标人法定代表人(单位负责人)为同一人或
者存在控股、管理关系的不同单位)
	

	投标人名称
	

	投标人资质证书
	

	
	

	备注
	


4.4商务偏差表
商务偏差表

	序号
	招标文件章节及条款号
	投标文件章节及条款号
	偏差说明

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	


投标人保证：除商务偏差表列出的偏差外，投标人响应招标文件的全部要求。

4.5报价限价表

	序号
	名称
	月度总额（元）
	月数
	合价
（元）
	备注

	1
	固定费用

（人工工资）
	下放组装期
	无
	3
	…
	暂定30人

	2
	
	TBM掘进段
	1120000
	32
	…
	人数自主确定

	3
	
	TBM设备拆机辅助
	无
	1
	…
	暂定30人

	4
	
	固定费用小计
	
	
	
	

	5
	浮动奖励
	人工奖金
	90000
	32
	…
	TBM掘进段

	6
	
	服务费奖励
	100000
	32
	…
	TBM掘进段

	7
	
	浮动奖励小计
	
	
	…
	

	8
	暂列金
	
	
	4000000
	

	9
	暂估价
	
	
	2800000
	

	10
	总金额（暂定）
	
	
	50000000
	


注： 

1、投标人按表格格式逐项填写，总费用已经包含了招标范围内所有内容。

2、合同执行期间，不因物价波动、人工费上涨等原因调整TBM掘进含税综合单价，国家税率发生变化时，按照不含税价格不变调整含税价。

3、以上金额均为含税价，投标人应开具3%增值税发票。

4、招标控制价和分项清单控制价不得超标。

5、部分项目可能列入劳务分包合同，因此暂列金400万元。
投       标       人：                     (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：                 (签字)

                                   年     月     日
4.6技术文件

1、技术方案

①TBM组装方案

②施工掘进方案

③施工运输方案

④特殊地质处理方案

2、施工组织与配合

3、劳动力及技术工人配备
4、设备维护保养
第五章 合同模板
5.1建设工程劳务分包合同

工程承包人：  浙江省隧道工程集团有限公司  （简称甲方）
工程分包人：                              （简称乙方）
甲方为实施 莱州市瑞海矿业有限公司1#斜坡道TBM法开拓工程 ，委托乙方辅助施工。依照《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于莱州市瑞海矿业有限公司（以下简称为“发包人”)与工程承包人已经签订莱州市瑞海矿业有限公司1#斜坡道TBM法开拓工程 施工总承包合同(以下称为“总包合同”)，双方就工程劳务分包事项协商一致，订立本合同。
1、工程分包人资质情况
资质证书号码：                   
发证机关：                             
建筑劳务资质：施工劳务不分等级  
2、工程分包工作对象及提供工程内容
工程名称： 瑞海矿业TBM法开拓工程（-1300m至-1060m） 

工程地点： 山东省烟台市莱州市三山岛街道瑞海矿业 

分包范围： -1060m回风平巷至1#斜坡道交汇口，规格为直径φ5.0m，长度预计为3200m；1#斜坡道-1060m至-540m，规格为直径φ5.0m，长度预计为3800m；-540m至-180m采准斜坡道，规格为直径φ5.0m，长度预计为3565m。包括上述工程内现场的TBM掘进、材料（包括TBM和皮带机）的下放、提升、转运及组装、拆卸、运输、安装等所有的劳务费用。 

2.1发包人提供条件。
（1）主材供应。招标人提供水泥、砂石、钢材等主材，由招标人供应至井底车场。主材按现行预算定额计算用量，超出定额用量部分由中标人承担。

（2）提供主要设备。招标人提供成套TBM、分段（暂按三段）皮带机，由招标人拆解后运至井底组装硐室。设备的维修配件、耗材、动力（电或油）由招标人负责。

（3）提供辅助设备。通风、供水、排水、供电、井下运输等设备由招标人提供，中标人负责安装、使用、保养、维护，设备的维修配件、耗材、动力（电或油）由招标人负责。风筒、电缆、供排水管道、钢轨、钢枕等辅材由招标人提供，中标人负责制作、安装、使用、保养、维护。
（4）设备、主材、辅材、耗材井内吊放由招标人负责，井口、井底装卸由中标人负责。中标人使用的设备、主材、辅材、耗材井下装卸、运输由中标人负责。
（5）施工过程中，招标人将制定严格的设备管理制度，对配件、耗材、动力（电或油）的用量进行考核，超出正常消耗水平（参照类似工程）的部分须由中标人承担。

（6）除应急支护（满足安全生产条件）、超前钻探由中标人负责外，工程范围内的超前地质预报、支护、仰拱填充由招标人另行组织完成。
（6）招标人提供住宿，中标人负责餐饮费用。
（7）其它条件。始发硐室的开挖支护由招标人负责。井筒提升由招标人负责。材料和配品配件的井内下放由招标人负责，中标人配合。
（8）其它项执行项目文件。

2.2劳务分包内容.
劳务分包内容包括但不仅限于：

TBM组装、始发期间所有设备从临时场地至施工井口的装运卸、下放的装卸（但不包括井内吊放），TBM和皮带机组装、调试、步进、始发、掘进工作，包括始发硐室至碴石提升井筒皮带机的组装、调试。

施工期间：
1）TBM及连续皮带机的推进、使用，含日常维护、保养、修理、巡检，连续皮带机的延续安装，通风、供水、供风、制冷、排水等各个系统的运营和维护；
2）水泥、砂石、钢材等主材，通风、供水、排水、供电、井下运输等辅助设备，风筒、电缆、供排水管道、钢轨、钢枕等辅助材料，设备的维修配件、耗材、动力燃油等，除井筒下放外，中标人负责领用、装卸、运输、加工制作、安装、使用、保养、维护；
3）TBM各工序材料工作面的储存；

4）应急时拱架、钢筋网、锚杆的运输、安装；

5）TBM主机及附件（如刀盘、主轴承、油缸、变压器、主驱动电机等）皮带机主件（如驱动电机、变频柜、皮带储存仓、绞车等）出现重大部件故障，招标方提供技术支持，中标方配合施工；

6）配合TBM测量导向系统移站倒点相关工作；

7）现场文明施工；

8）中标方配合招标方做好各级检查工作；

9）分包内容内的安全责任；

10）现行国家法律法规要求承担的分包内容内的规费、税金、保险等其它费用。

暂列项目（可由中标人负责，但费用未包含在固定费用和浮动奖励中，双方另行协商）：
1）TBM刀具的维修；

2）硐室及地表轨道梁、吊的安装；
3）除应急支护外，TBM设备支护区拱架、钢筋网、锚杆的运输、安装；

4）TBM设备支护区应急喷浆作业；

5）超前钻探；
6）TBM、皮带机完工撤场时设备的拆解、装卸。

3、分包工作期限
合同项下工程总工期1096日历天，开始工作日期：2024 年10月10日，结束工作日期：2027年9月10日，实际开工日期以发包方下达的开工通知单为准，其中设备下放组装91日历天，施工期1005日历天（含拆机时间）。
4、质量标准 
工程质量：按总(分)包合同有关质量的约定，本工作必须达到甲方与业主签订合同所规定的质量评定等级标准。
5、合同文件及解释顺序
组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
(1)本合同；
(2)本合同附件；
(3)本工程施工总承包合同；
(4)本工程施工专业承(分)包合同。
6、标准规范
除本工程总(分)包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下：
(1)   按国家相关规范执行     
7、总（分）包合同
7.1工程承包人应提供总(分)包合同(有关承包工程的价格细节除外)，供工程分包人查阅。当工程分包人要求时，工程承包人应向工程分包人提供一份总包合同或专业分包合同(有关承包工程的价格细节除外)的副本或复印件。
7.2工程分包人应全面了解总(分)包合同的各项规定(有关承包工程的价格细节除外)。
8、图纸
工程承包人应在工程分包工作开工7天前，向工程分包人提供图纸2套，以及与本合同工作有关的标准图     /   套。
9、项目主要管理人员

9.1工程承包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为  宋鹏程  ，身份证
号码： 412326199001065455   ，职务：项目经理。
9.2工程劳务分包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为：     ，身份证
号码：     ，职务：项目负责人；委派           为该项目劳资员，身份证号码：                                 ，负责劳务人员工资支付事宜。 
10、工程承包人义务
10.1、组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总(分)包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向发包人负责；
10.2、除非本合同另有约定，工程承包人完成工程分包人施工前期的下列工作并承担相应费用：
(1)在   / 年  / 月  / 日前向工程分包人交付具备本合同项目下工程作业开工条件的施工场地，具备开工条件的施工场地交付要求为：满足施工需要。
(2)在  /  年 /  月 /  日前完成水、电、热、电讯等施工管线和施工道路，并满足完成本合同工程作业所需的能源供应、通讯及施工道路畅通的时间和质量要求；
(3)在  /  年  / 月  / 日前向工程分包人提供相应的工程地质和地下管网线路资料；
(4)在  /  年  / 月  / 日前完成办理下列工作手续(包括各种证件、批件、规费，但涉及工程分包人自身的手续除外)：      /      
(5)在  /  年 /  月  / 日前向工程分包人提供相应的水准点与坐标控制点位置，其交验要求与保护责任为：
(6)在  /  年  / 月  / 日前向工程分包人提供下列生产、生活临时设施：  /   ，其交验要求与保护责任为：分包人使用期间由分包人负责；
10.3、负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收；
10.4、负责工程测量定位、沉降观测、技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收；
10.5、统筹安排、协调解决非工程分包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地；
10.6、按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要；
10.7、必须执行《浙江省隧道工程集团有限公司安全生产奖罚办法》规定，与甲方另行签订《安全协议书》作为本合同的附件，是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力（《施工安全生产管理协议书》详见附件1）。
10.8、按本合同约定，向工程分包人支付劳动报酬；
10.9、负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。

10.10、按照矿山安全管理规定，完成施工资质备案相关工作。

10.11、 按矿山行业规定和当地安全管理政策要求组织专业技术人员和特种作业人员的培训。
11、工程劳务分包人义务
11.1、对本合同工程分包范围内的工程质量向工程承包人负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作；未经工程承包人授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度；
11.2、工程分包人根据施工组织设计总进度计划的要求，每月底前提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经工程承包人批准后严格实施；
11.3、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款；
11.4、自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查；接受工程承包人随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局；
11.5、按工程承包人统一规划堆放材料、机具，按工程承包人标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作；
11.6、按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合工程承包人办理交工验收；
11.7、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因工程分包人责任发生损坏，工程分包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款；
11.8、妥善保管、合理使用工程承包人提供或租赁给工程分包人使用的机具、周转材料及其他设施；
11.9工程分包人须服从工程承包人转发的发包人及工程师的指令。
11.10除非本合同另有约定，工程分包人应对其作业内容的实施完工负责，工程分包人应承担并履行总(分)包合同约定的、与工程作业有关的所有义务及工作程序。
12、安全施工与检查
12.1、工程分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于工程分包人安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由工程分包人承担。
12.2、工程承包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。工程承包人不得要求工程分包人违反安全管理的规定进行施工。因工程承包人原因导致的安全事故，由工程承包人承担相应责任及发生的费用。
13、安全防护
13.1、工程分包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向工程承包人提出安全防护措施，经工程承包人认可后实施，防护措施费用由工程承包人承担。
13.2、实施爆破作业，在放射、毒害性环境中工作(含储存、运输使用)及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，工程分包人应在施工前10天以书面形式通知工程承包人，并提供相应的安全防护措施，经工程承包人认可后实施，由工程承包人承担安全防护措施费用。
13.3、工程分包人在施工现场内使用的安全保护用品(如安全帽、安全带及其他保护用品)，由工程分包人提供使用计划，经工程承包人批准后，由工程承包人负责供应，并承担费用。
14、事故处理
14.1、发生重大伤亡及其他安全事故，工程分包人应按有关规定报告工程承包人，由工程承包人向相关部门报告，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。
14.2、工程分包人和工程承包人对事故责任有争议时，应按相关规定处理。
14.3、因安全事故的处理所产生的损失，根据事故责任划分，分别由甲、乙双方承担。

14.4、日常工伤事故费用5000元以下，分包人自行承担处理（以医疗结算单为准）。
15、保险
15.1、工程分包人施工开始前，工程承包人应获得发包人为施工场地内的自有人员及第三人人员生命财产办理的保险，且不需工程分包人支付保险费用。
15.2、运至施工场地用于工程施工的材料和待安装设备，由工程承包人办理或获得保险，且不需工程分包人支付保险费用。
15.3、工程承包人必须为租赁或提供给工程分包人使用的施工机械设备办理保险，并支付保险费用。工程承包人自行投保的范围(内容)为：自有员工意外伤害险。
15.4、工程分包人必须为从事危险作业的人员办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。工程分包人自行投保的范围(内容)为：自行投保。
15.5、保险事故发生时，工程分包人和工程承包人有责任采取必要的措施，防止或减少损失。
16、材料、设备供应
16.1工程分包人应在接到图纸后  7  天内，向工程承包人提交材料、设备、构配件供应计划(具体表式见附件一)；经确认后，工程承包人应按供应计划要求的质量、品种、规格、型号、数量和供应时间等组织货源并及时交付；需要工程分包人运输、卸车的，工程分包人必须及时进行，费用另行约定。如质量、品种、规格、型号不符合要求，工程分包人应在验收时提出，工程承包人负责处理。
16.2工程分包人应妥善保管、合理使用工程承包人供应的材料、设备。因保管不善发生丢失、损坏，工程分包人应赔偿，并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。
16.3工程承包人委托工程分包人采购下列低值易耗性材料(列明名称、规格、数量、质量或其他要求)：      /     采购材料费用为：      /      (单价) 。

16.4火工材料、水、电价格按承包人提供的材料价格表执行（见附表），费用由工程承包人承担；井下支护用钢材、金属网、锚杆、锚索、沙、石、水泥、水玻璃、速凝剂等按照定额消耗量使用，超出部分，费用由分包方承担（超出定额部分若市场价高于供应价，执行市场价，外加15%的釆购费）；其他材料价格釆用莱州市造价办发布的2024年三季度建筑工程材料价格，不足部分执行烟台市2024年三季度工程建设造价管理办公室发布《烟台工程建设标准造价管理》的信息价。

16.7、施工用电由工程承包人供10KV电源至TBM组装硐室50m处，并建设井下永久配电硐室。工程分包人负责供配电系统延伸。施工和生活用电费用由工程承包人承担。

16.8、生产用淡水由工程承包人提供至TBM主机组装硐室50m范围内，并建设容量不小于200m³的淡水储水仓，供水量不小于30m³/h，生产和生活用淡水费用由工程承包人承担。生产用卤水由工程承包人提供至TBM主机组装硐室50m范围内，并建设容量不小于200m³的卤水储水仓，供水量不小于80m³/h，工程分包人免费使用。   

17、工程报酬
17.1本工程的工程报酬采用下列第 3 种方式计算：
(1)固定工程报酬(含管理费和税金)；
(2)约定不同工种工程的计时单价(含管理费和税金)，按确认的工时计算；
(3)约定不同工作成果的计件单价(含管理费和税金)，按确认的工程量计算。
17.2本工程的工程报酬，除本合同17．6规定的情况外，均为一次包死，不再调整。
17.3采用第(1)种方式计价的，工程报酬暂定 /  元（人民币 /  元）。（以项目结算单为准）
17.4采用第(2)种方式计价的，不同工种工程的计时单价分别为： /  。（工程量按实际完成数量结算,以项目结算单为准）
17.5采用第(3)种方式计价的，合同金额暂定（含增值税）：   元（大写：人民币   ）。其中，不含税价款为   元（大写：人民币   ），增值税税率为   %，增值税   元（大写：人民币    ）,此价格仅为双方签订合同时暂定价格，最终结算以《工程量清单》（附件一）所列细目的单价和施工图范围内实际完成的合格工程数量为准。
17.6在下列情况下，固定工程报酬或单价可以调整：
(1)以本合同约定价格为基准，市场人工价格的变化幅度超过 15  ％，按变化前后价格的差额予以调整；
(2)后续法律及政策变化，导致工程价格变化的，按变化前后价格的差额予以调整；
(3)双方约定的其他情形：

17.7 零星用工：甲方有权根据生产和工程需要安排乙方完成合同外的零星工作，乙方必须按甲方要求及时完成，甲方按零工支付费用（普工单价：500元/人/天，技工800元/人/天，不再计取税费）。
18、工时及工程量的确认
18.1采用固定工程报酬方式的，施工过程中不计算工时和工程量。
18.2采用按确定的工时计算工程报酬的，由工程分包人每日将提供工程人数报工程承包人，由工程承包人确认。
18.3采用按确认的工程量计算工程报酬的，由工程分包人按月(或旬、日)将完成的工程量报工程承包人，由工程承包人确认审核。对工程分包人未经工程承包人认可，超出设计图纸范围和因工程分包人原因造成返工的工程量，工程承包人不予计量。
18.4 合同签订前，乙方需向甲方交纳履约保证金 / 元。履约保证金的退还：履约保证金在甲方竣工验收合格后且项目审计完成后30日内退还给承包人（无息退还），承包人在合同履约期间因违约而被扣除的履约保证金不予退还。
19、工程报酬的中间支付
l9.1采用固定工程报酬方式支付工程报酬的，工程分包人与工程承包人约定按下列方法支付：
合同签订后30个日历天内甲方向乙方支付预付款，即支付预付款   /  元，预付款采用银行电汇方式支付比例不低于80%。预付款从正常施工后第三个月开始至第十四个月工程进度款中均匀扣回，预付款不计利息。

(2)中间支付：每月按上月实际完成工程量的 / %支付报酬，余款在工程验收合格后 30 天内付清。
19.2采用计时单价或计件单价方式支付工程报酬的，工程分包人与工程承包人双方约定支付方法：工程承包人分包结算流程完成后10个工作日内，按照验收合格工程造价的 80% 拨付进度款，进度款采用 银行电汇方式支付 比例不低于70%。工程每施工2000m进行一次阶段竣工验收，验收合格后付至结算价款的 95% ，剩余 5% 作为质保金，整体工程竣工验收后，质保期满一年无质量问题质保金无息一次性付清。

19.3工程分包人须按规定要求及时发放工程劳务人员工资。若分包人故意拖欠劳务人员工资，承包人有权从工程款中扣除代为支付。由于项目所在地政府部门要求，劳务人员工资由甲方农民工工资专户代为支付的，乙方应按月及时提供劳务人员工资发放明细表，由甲方代付支付，并在应付工程款中扣除。
19.4本合同确定调整的工程报酬、工程变更调整的工程报酬及其他条款中约定的追加工程报酬，应与上述工程报酬同期同比例调整支付。
19.5该工程约定价格为含税价格，由工程分包人为工程承包人开具   增值税专用  发票，票面税率为   3%    。
税票信息：

	甲方名称：浙江省隧道工程集团有限公司
	乙方名称：

	统一社会信用代码：913300004700458366
	统一社会信用代码：

	户名：浙江省隧道工程集团有限公司
	户名：

	开户行：中国建设银行股份有限公司杭州之江支行
	开户行：

	账号：33001616335050007702
	账号：

	地址：杭州市西湖区古墩路三墩镇广业街599号
	地址：

	联系电话：0571-81389082
	联系电话：


双方负责上述税票信息的真实有效性，任何一方如需更改税票信息，应提前10日以书面通知另一方。如一方未按本合同规定通知而使另一方遭受损失的，则视为未按照合同约定履行义务。

    乙方每次申请付款时，应按双方结算金额向甲方开具符合要求的发票，否则甲方有权不支付该笔款项。同时，乙方应保证其所开具发票的真实性、合法性、合规性，因乙方所提供的发票出现问题而使甲方遭受损失（包括补交税款、罚款、罚金、滞纳金、信用等级扣分、经营受到影响等）的，乙方应当积极协助处理及承担全部责任，并按照甲方的要求进行赔偿。
20、施工机具、周转材料供应
20.1工程承包人提供给工程分包人工程作业使用的机具、设备，性能应满足施工的要求，及时运入场地，安装调试完毕，运行良好后交付工程分包人使用。周转材料、低值易耗材料(由工程承包人依据本合委托工程分包人采购的除外)应按时运入现场交付工程分包人，保证施工需要。如需要工程分包人运输、卸车、安拆调试时，费用另行约定。
20.2工程承包人应提供施工使用的机具、设备一览表见附件。
20.3、工程承包人应提供的周转材料、低值易耗材料一览表见附件。
2l、施工变更
21.1施工中如发生对原工作内容进行变更，工程承包人项目经理应提前7天以书面形式向工程分包人发出变更通知，并提供变更的相应图纸和说明。工程分包人按照工程承包人(项目经理)发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：
(1)更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；
(2)增减合同中约定的工程量偏差超过合同总量±15%；
(3)改变有关的施工时间和顺序；
(4)其他有关工程变更需要的附加工作。
21.2因变更导致工程报酬的增加及造成的工程分包人损失，由工程承包人承担，延误的工期相应顺延；因变更减少工程量，工程报酬应相应减少，工期相应调整。
21.3施工中工程分包人不得对原工程设计进行变更。因工程分包人擅自变更设计发生的费用和由此导致工程承包人的直接损失，由工程分包人承担，延误的工期不予顺延。
21.4因工程分包人自身原因导致的工程变更，工程分包人无权要求追加工程报酬。
22、施工验收
22.1工程分包人应确保所完成施工的质量，应符合本合同约定的质量标准。工程分包人施工完毕，应向工程承包人提交完工报告，通知工程承包人验收；工程承包人应当在收到工程分包人的上述报告后7天内对工程分包人施工成果进行验收，验收合格或者工程承包人在上述期限内未组织验收的，视为工程分包人已经完成了本合同约定工作。但工程承包人与发包人间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明工程分包人施工质量不合格时，工程分包人应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的工程承包人的相关损失。
22.2全部工程竣工(包括工程分包人完成工作在内)一经发包人验收合格，工程分包人对其分包的工程作业的施工质量不再承担责任，在质量保修期内的质量保修责任由工程承包人承担。
23、施工配合
23.1工程分包人应配合工程承包人对其工作进行的初步验收，以及工程承包人按发包人或建设行政主管部门要求进行的涉及工程分包人工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收；工程承包人或施工场地内第三方的工作必须工程分包人配合时，工程分包人应按工程承包人的指令予以配合。除上述初步验收、隐蔽工程验收及工程竣工验收之外，工程分包人因提供上述配合而发生的工期损失和费用由工程承包人承担。
23.2工程分包人按约定完成工程作业，必须由工程承包人或施工场地内的第三方进行配合时，工程承包人应配合工程分包人工作或确保工程分包人获得该第三方的配合，且工程承包人应承担因此而发生的费用。
24、工程报酬最终支付
24.1全部工程完工后 28  天内，工程分包人向工程承包人递交完整的结算资料，双方按照本合同约定的计价方式，进行工程报酬的最终支付。
24.2工程承包人收到工程分包人递交的结算资料后 28 天内进行核实，给予确认或者提出修改意见；工程承包人在收到结算资料之日起  28 天内未进行确认，则视为对结算资料的认可。工程承包人确认结算资料后  28 天内向工程分包人支付工程报酬尾款。并同时无息返还乙方所交纳的履约保证金。

24.3工程分包人和工程承包人对工程报酬结算价款发生争议时，按本合同关于争议的约定处理。
25、违约责任
25.1当发生下列情况之一时，工程承包人应承担违约责任：
(1)工程承包人违反本合同第19条、第24条的约定，不按时向工程分包人支付工程报酬；
(2)工程承包人不履行或不按约定履行合同义务的其他情况。
25.2工程承包人不按约定核实工程分包人完成的工程量或不按约定支付工程报酬或工程报酬尾款时，每日应按照所欠报酬总额 千分之一 向工程分包人支付违约金。
25.3工程承包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向工程分包人支付违约金 10000元，工程承包人尚应赔偿因其违约给工程分包人造成的经济损失，顺延延误的工程分包人工作时间。
25.4当发生下列情况之一时，工程分包人应承担违约责任：
(1)工程分包人因自身原因延期交工的，每延误一日，应向工程承包人支付 5000元的违约金；
(2)工程分包人施工质量不符合本合同约定的质量标准，但能够达到国家规定的最低标准时，工程分包人应向工程承包人支付 劳务总额的1% 的违约金；
(3)工程分包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向工程承包人支付违约金 5‰ 元，工程分包人尚应赔偿因其违约给工程承包人造成的经济损失，延误的工程分包人工作时间不予顺延。
25.5一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
26、索赔
26.1工程承包人根据总(分)包合同向发包人递交索赔意向通知或其它资料时，工程分包人应予以积极配合，保持并出示相应资料，以便工程承包人能遵守总(分)包合同。
26.2在工程作业实施过程中，如工程分包人遇到不利外部条件等根据总(分)包合同可以索赔的情形出现，则工程承包人应该采取一切合理步骤，向发包人主张追加付款或延长工期。当索赔成功后，工程承包人应该将索赔所得的相应部分转交给工程分包人。
26.3当本合同的一方向另一方提出索赔时，应有正当的索赔理由，并有索赔事件发生时有效的相应证据。
26.4工程承包人未按约定履行自己的各项义务或发生错误，以及应由工程承包人承担责任的其他情况，造成工作时间延误和(或)工程分包人不能及时得到合同报酬及工程分包人的其他经济损失，工程分包人可按下列程序以书面形式向工程承包人索赔：
(1)向工程承包人项目经理发出索赔意向通知；
(2)向工程承包人项目经理提出延长工作时间和(或)补偿经济损失的索赔报告及有关资料；
(3)工程承包人项目经理在收到工程分包人送交的索赔报告和有关资料后，于21天内给予答复，或要求工程分包人进一步补充索赔理由和证据；
(4)工程承包人项目经理在收到工程分包人送交的索赔报告和有关资料后2l天内未予答复或未对工程分包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可；
(5)当该项索赔事件持续进行时，工程分包人应当阶段性地向工程承包人发出索赔意向，在索赔事件终了后21天内，向工程承包人项目经理送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与(3)、(4)规定相同。
26.5工程分包人未按约定履行自己的各项义务或发生错误，给工程承包人造成经济损失，工程承包人可按上述程序和时限以书面形式向工程分包人索赔。
27、争议
27.1倘若甲方、乙方发生争议，应优先选择协商解决，协商不成的，应通过  向甲方注册地所在的人民法院提起诉讼  的方式解决。
27.2发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果：
(1)单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同；
(2)调解要求停止合同工作，且为双方接受；
(3)仲裁机构要求停止合同工作；
(4)法院要求停止合同工作。

27.3乙方离场或工期结束后，如有款项未支付或者有争议的，须在20个工作日内书面通告对方，否则视为无争议或自动放弃对应的权利；逾期未通告的，不得再索要任何款项或者赔偿。
28、禁止转包或再分包
工程分包人不得将本合同项下的工程作业转包或再分包给他人。否则，工程分包人将依法承担责任。
29、不可抗力
29.1本合同中不可抗力的定义与总包合同中的定义相同。
29.2不可抗力事件发生后，工程分包人应立即通知工程承包人项目经理，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，工程承包人应协助工程分包人采取措施。工程承包人项目经理认为工程分包人应当暂停工作，工程分包人应暂停工作。不可抗力事件结束后48小时内工程分包人向工程承包人项目经理通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，工程分包人应每隔7天向工程承包人项目经理通报一次受害情况。不可抗力结束后14天内，工程分包人应向工程承包人项目经理提交清理和修复费用的正式报告和有关资料。
29.3因不可抗力事件导致的费用和延误的工作时间由双方按以下办法分别承担：
(1)工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于工程作业的材料和待安装的设备的损害由工程承包人承担；
(2)工程承包人和工程分包人的人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；
(3)工程分包人自有机械设备损坏及停工损失，由工程分包人自行承担；
(4)工程承包人提供给工程分包人使用的机械设备损坏，由工程承包人承担，但停工损失由工程分包人自行承担；
(5)停工期间，工程分包人应工程承包人项目经理要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由工程承包人承担；
(6)工程所需清理、修复费用，由工程承包人承担；
(7)延误的工作时间相应顺延。
29.4因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。
30、文物和地下障碍物
30.1在工程作业中发现古墓、古建筑遗址等文物和化石或其他有考古、地质研究价值的物品时，工程分包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知工程承包人项目经理，工程承包人项目经理应于收到书面通知后24小时内报告当地文物管理部门，工程承包人和工程分包人按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。工程承包人承担由此发生的费用，顺延合同工作时间。如工程分包人发现后隐瞒不报或哄抢文物致使文物遭受破坏，责任者依法承担相应责任。
30.2工程作业中发现影响工作的地下障碍物时，工程分包人应于8小时内以书面形式通知工程承包人项目经理，同时提出处置方案，工程承包人项目经理收到处置方案后24小时内予以认可或提出修正方案，工程承包人承担由此发生的费用，顺延合同工作时间。所发现的地下障碍物有归属单位时，工程承包人应报请有关部门协同处置。
3l、合同解除
31.1如果工程承包人不按照本合同的约定支付工程报酬，工程分包人可以停止工作。停止工作超过28天，工程承包人仍不支付工程报酬，工程分包人可以发出通知解除合同。
31.2如在工程分包人没有完全履行本合同义务之前，总包合同或专业分包合同终止，工程承包人应通知工程分包人终止本合同。工程分包人接到通知后尽快撤离现场，工程承包人应支付工程分包人已完工程的工程报酬，并赔偿因此而遭受的损失。
31.3如因不可抗力致使本合同无法履行，或因一方违约或因发包人原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，工程承包人和工程分包人可以解除合同。
31.4合同解除后，工程分包人应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按工程承包人要求撤出施工场地。工程承包人应为工程分包人撤出提供必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同约定支付已完工作工程报酬。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。
32、合同终止
双方履行完合同全部义务，工程报酬价款支付完毕，工程分包人向工程承接人交付工程作业成果，并经工程承包人验收合格后，本合同即告终止。

授权委托

甲方委托     为代理人，行使与该合同相关的计量、结算、解决争议等一系列职权；乙方委托     为代理人 ,行使与该合同相关的计量、结算、解决争议等一系列职权。
34、附则
34.1在本合同履行过程中，如任何一方发生税务登记、公司名称等重大信息的变更事项，应在重大信息变更后的 7 日内书面通知对方变更情况，并提供相关信息资料。

34.2双方确定所预留的以下地址为双方送达通知等文件的有效地址，任一方按照该地址向对方送达的通知、纪要等文件均为有效送达。任一方变更送达地址必须在变更地址之日起 7日内向对方书面通知，否则不发生送达地址变更的法律效力，对方按原地址送达仍然为有效送达。

甲方送达地址：                                           

乙方送达地址：                                           
35、合同份数
本合同壹式陆份，甲方持肆份、乙方持贰份。
合同订立时间：      年      月      日
合同订立地点：山东省烟台市莱州市
本合同双方约定    签字盖章    后生效。

	工程承包人：浙江省隧道工程集团有限公司
	工程分包人：

	法定代表人
	法定代表人

	或委托代理人：
	或委托代理人：

	纳税人识别号：913300004700458366
	纳税人识别号：


5.2施工安全生产管理协议

甲方：浙江省隧道工程集团有限公司（以下简称甲方） 

乙方：                          （以下简称乙方） 

为贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，根据国家有关法规，加强施工现场的安全管理，落实安全生产责任制，明确双方的安全责任，确保项目施工操作人员的安全与健康，促进施工顺利进行，特签订本协议。

一、甲方安全生产管理责任

1、必须严格执行国家有关安全生产的法律、法规和规范标准，制定本单位安全生产规章制度和操作规程，建立健全安全生产责任制度，落实各项安全技术措施要求，保证工程安全施工投入的有效实施。

2、甲方有为乙方提供施工所需的安全、技术、水文、地质等资料的义务。

3、协助乙方了解甲方有关安全生产的规章制度，协助乙方解决施工过程中碰到的各种涉及安全的问题。从思想上和组织上应把乙方安全生产管理纳入甲方统一的安全管理体系之中。

4、甲方有权要求乙方立刻撤走现场内不遵守、不执行安全生产法律法规、标准、操作规程、安全条例和指令的人员，无论在任何情况下，此人不得再雇佣于现场。

5、对不符合安全规定的，甲方安全管理人员有权要求停工，整改合格经验收后方可继续施工。

6、对违反安全生产、治安、消防、文明施工规定的行为，甲方依据相关规定有权对乙方进行经济处罚。

7、甲方不得对乙方提出不符合安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，不得随意压缩合同约定的工期。

8、发生灾害事故时，甲方有义务及时通知事故可能波及乙方施工范围的人员撤离。

9、甲方应当为乙方工伤人员提供救护便利。

二、乙方安全生产管理责任

1、乙方必须提拱营业执照、资质证书、安全生产许可证，项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，负责工程项目的施工安全，落实安全生产责任制和安全施工规章制度和操作规程，确保安全施工投入的有效使用，并根据工程特点组织制定施工安全技术措施，消除安全事故隐患。及时、如实报告施工安全情况。

2、乙方必须贯彻执行国家有关安全生产法律、法规、条例、规定；遵守甲方的有关安全生产管理制度、规定及要求，并积极参加各种有关促进安全生产的各项活动。

3、乙方对本施工现场的安全工作负责，认真履行合同规定的安全生产责任，并接受甲方的统一监督管理，乙方在施工中应建立健全各项安全生产规章制度和操作规程，并严格执行。

4、乙方不得将所承包工程转包、分包或者以任何变相的形式转包、分包给第三方。

5、乙方应当建立施工安全保障体系，实行施工安全岗位责任制，推行安全生产目标管理和施工现场标准化作业。

6、乙方应当按国家规定的要求为工程施工配置持证专职安全员，并按规定独立行使职权。

7、乙方应当落实安全生产教育培训制度，加强对本单位人员的安全施工教育和培训，如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施，保证从业人员熟悉并严格执行有关的安全施工规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，具备必要的安全防范知识。未经安全施工教育和培训合格人员，不得上岗作业。特种作业人员应当经国家规定的相关部门组织专门培训，经考核合格，取得上岗证书后，方可上岗作业。

8、乙方可根据自身需要组织其从业人员参与建设单位或甲方组织安排的安全教育培训等活动。

9、乙方必须依法为其从业人员办理工伤保险和商业保险。

10、乙方应当按照工程承包方式（专业分包或劳务分包）的不同为作业人员提供符合安全施工和技术规范要求的施工机具和劳动防护用品，并告知其正确的使用方法。乙方在采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备时，必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并在实施前对从业人员进行专门的安全培训。

11、工程施工前，乙方技术人员应编制承建工程施工技术安全措施，报甲方有关部门审批。乙方应及时将审批后的安全技术措施向参加施工的所有人员认真交底，双方均应签名存档。

12、乙方应当负责施工现场内的安全设施的建立、正常使用和维护工作；并应在有较大危险因素的场所、设施、设备上设置明显的符合国家标准的安全警示标志。

13、乙方应当教育职工爱护工程安全生产设施。如损坏安全施工设施要及时修复，并由乙方承担由此所造成的一切损失。

14、乙方应当定期进行安全隐患排查，并及时向甲方报告排查情况；对甲方或乙方查出的安全隐患，乙方必须按要求在规定时间内整改完毕。

15、由乙方违章违规作业造成重大事故隐患或发生事故，致使工程设备及其它受到损失，由乙方承担全部责任。

16、发生灾害事故时，乙方应当及时向甲方报告，由甲方相关部门和人员统一指挥救灾，乙方要认真执行甲方抢险、救灾命令，所需抢险救灾人员、材料、设备等均无条件服从甲方调度。

17、发生工程施工安全事故时，乙方应当采取有效措施防止滋生事故的生产或事故扩大，保护好事故现场，需要移动现场物品时，应当做出标记和书面记录，妥善保管有关物证。乙方应当及时、如实报告，不得瞒报、谎报、迟报；不得故意破坏事故现场，毁灭相关证据。

18、因乙方直接责任或不可抗力造成乙方人员伤亡事故，由乙方承担全部责任，并向甲方和当地安全监督管理部门报告事故情况，积极配合事故调查组进行事故调查，承担处理事故与善后所需的费用和伤亡指标。

19、因甲方直接责任造成乙方人员伤亡事故，由乙方处理善后，甲方承担处理事故与善后所需的费用，并协助乙方向当地安全监督管理部门报告事故情况，甲、乙双方积极配合事故调查组的调查工作，由乙方上报伤亡指标。

20、因乙方直接责任造成甲方或第三方人员的伤亡事故，由甲方（或第三方）处理善后，乙方承担全部责任和处理事故与善后所需的费用及伤亡指标，由乙方向当地安全监督管理部门报告事故情况，各方应积极配合各级事故调查组的调查工作。

21、因甲乙双方共同责任（含责任暂未查清）造成人员伤亡事故，由乙方向当地安全监督管理部门报告事故情况，各方应积极配合各级事故调查组的调查工作，待查清各方所应承担的责任大小，承担相应的责任，有人员伤亡的一方处理善后，所需处理事故与善后的费用按比率共同分担，伤亡指标由乙方上报。

三、一般规定

1、本协议执行中如发生争议，应由优先选择协商解决；协商不成的，应通过  向甲方注册地所在的人民法院提起诉讼   的方式解决。

2、本协议经双方签字盖章后与本工程施工分包合同同时生效。

3、本协议壹式陆份，甲方持肆份、乙方持贰份。

	甲方（盖章）：
	乙方（盖章）：

	法定代表人

或委托代理人（签字）：
	法定代表人

或委托代理人（签字）：

	签订时间：    年   月   日
	

	签订地点：山东省烟台市莱州市
	


5.3附件1

主要材料价格表（含税）
	序号
	名    称
	单  价

	1
	炸药
	7.86元/kg

	2
	6m导爆管
	3.92元/枚

	3
	8m导爆管
	4.99元/枚

	4
	导 爆 索
	2.44元/m

	5
	电
	0.78元/度

	6
	生产水
	3元/m³

	7
	砂子
	88元/m³

	8
	瓜子片
	95元/m³

	9
	425水泥
	430元/t

	10
	水玻璃、速凝剂
	1800元/t


5.4附件2
履约保函(格式)

编号：
致：(招标人)
鉴于              (以下简称“投标人”)于    年  月  日收到贵方的          中标通知书。
应投标人的要求，                   (以下简称“我行”) 在此开立以买方为受益人的不可撤销保函，金额为人民币(大写)                元(￥        元) 。我行担保：如果投标人未能忠实地履行合同，贵方可凭此保函向我行提出索赔，索赔时须提供下述单据：
1、贵方出具投标人未能忠实地履行合同的书面索赔通知。
2、本保函正本。
我行保证在收到所列单据后，向贵方支付不超过上述担保金额的款项。上述书面索赔通知须通过贵方开户行核实印鉴后连同本保函正本送达我行， 并提供贵方在开户行的账号。
本保函自开立之日起生效， 有效期至2027年9月10日，不论该日是否为我行工作日。 任何索赔要求必须在本保函有效期内送达我行。如遇工程延期等其他原因超出履约担保有效期，卖方应向担保银行申请重新开具保函或将原保函有效期延长至本工程隧道掘进结束。

本保函失效后，请交回我行注销。但不论该正本保函是否退回，任何逾有效期后送达我行的索赔要求均不予受理。
(银行名称)公章
(签发人名和签字)
年    月    日
注： 本保函(仅限格式) 根据银行要求，双方可另行协商确定，但保函应为无条件、不可撤消的和见索即付的。

5.5附件3
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