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招标公告

招标人浙江省隧道工程集团有限公司已承揽莱州市瑞海矿业有限公司1#斜坡道TBM法开拓工程，业主单位为莱州市瑞海矿业有限公司（以下简称业主单位）。现就该工程的TBM设备回风井下放劳务部分进行邀请招标。
1.1工程概况
1.1.1地理位置和交通
矿区位于莱州市北部，西南部毗邻三山岛金矿，与新建的莱州港为邻，行政区划隶属莱州市三山岛工业园区（三山岛街道办事处）管辖。矿区东距烟（台）～潍（坊）公路（206国道）16km，南距荣（城）—乌（海）高速公路莱州港出入口3km，文山路（S304）在矿区南侧通过，接城三路直达莱州市。水陆交通极为方便。

1.1.2井下及地表条件
井下温度基本呈线性增长，每100米地温上升1.80℃；井下水质为卤水，氯离子含量34000mg/L。地表冬春季温度-10~10℃。
回风井毗邻渤海莱州湾，井筒中心距海岸线10米，现场有前施工单位凿井支护使用的绞车、稳车提升系统，但闲置时间较长（约1年），使用前需对回风井稳车提升系统、回风井井架、封口盘等进行相应的改造，直至满足施工需要。
瑞海矿业现在地表正在基建，井口附近场地受限，仅能存放少量物资设备。

1.1.3工程主要特点

回风井说明：地面标高约+7m，井底标高为-1060m；高温、高湿、高盐施工环境，投标人应充分考虑施工时海边大风、海水腐蚀等不利工作环境影响。

投标人进场后先对回风井提升系统改造，满足下放要求后开始施工。
（3）下放主要内容为1066号TBM、分段连续皮带机，招标人提供设备详细数据。
投标人应自行前往现场踏勘，并就疑问向招标人咨询，投标人应对自行踏勘结论负责。
1.2招标范围
1.2.1工程范围
1#斜坡道TBM法开拓工程：TBM、皮带机等设备通过回风井原有提升系统，从地表下放至井底，井筒深度1067m，φ9m，井筒内除配置给绞车的2条稳绳外，无其他任何设备设施。井架为V型井架。
1.2.2招标人提供条件
（1）主材供应。招标人提供钢材、油脂等主材，由招标人供应至施工现场。主材按现行预算定额计算用量，超出定额用量部分由中标人承担。

（2）提供主要设备。招标人提供成套TBM、分段（暂按三段）皮带机，回风井成套绞车稳车提升系统。TBM、皮带机由招标人拆解后运至回风井井口。设备的维修配件、耗材、动力（电或油）由招标人负责。

（3）提供辅助设备。通风、供水、排水、供电、地表井下运输等由招标人提供，中标人负责安装、使用、保养、维护，设备的维修配件、耗材、动力（电或油）由招标人负责。
（4）投标人负责将招标人倒运至井口的设备、材料等提升固定在回风井提升挂钩上，并安全下放至井底，井底设备接受由招标人负责。现场所有物件转、运过程中，中标人使用的装卸、运输机械设备及司机由招标人负责。
（5）施工过程中，招标人将制定严格的设备管理制度，对配件、耗材、动力（电或油）的用量进行考核，超出正常消耗水平（参照类似工程）的部分须由中标人承担。

（6）投标人现场工作量不足时，招标人可以协调投标人人员进行现场设备、材料倒运等工作，投标人应积极配合。
（7）招标人提供住宿，劳保用品等。
（8）其它项执行项目文件。

1.2.3劳务分包内容
本次招标劳务分包内容包括但不仅限于：

TBM、皮带机等设备、材料从回风井井口至井底的下放吊装卸工作，回风井绞车稳车提升系统的改造、维护、点检等。

（2）招标人安排其他现场辅助工作，投标人应积极配合；

（3）回风井绞车稳车提升系统及附件（如井架、稳车、绞车、变压器、配电柜等）出现故障后，招标方提供技术支持，中标方配合施工；

（4）现场文明施工；

（5）中标方配合招标方做好各级检查、其他技术辅助等工作；

（6）分包内容内的安全责任；

（7）投标人不得损坏需要下放的设备、材料。
（8）现行国家法律法规要求承担的分包内容内的规费、税金、保险等其它费用。

1.3工期及考核
合同项下工程总工期105日历天，开始工作日期：2025 年1月15日，结束工作日期：2025年4月30日，实际开工日期以发包方下达的开工通知单为准。
若进场或收尾期影响正常施工进度和退出场进度，每天扣款5000.00元。

投标人中标后，应积极响应招标人工期、进度计划，不得影响招标人总工期计划。
以上费用为含税金额，税率3%（开具增值税专用发票）。

1.4现场踏勘
招标人不组织踏勘现场，投标人可在自行前往施工现场进行踏勘，并可就本招标文件中的疑问，要求招标人进行答疑。
招标方提供的地质资料、介绍的工程现场和相关的周边环境、市场行情等情况可能存在偏差，踏勘现场时，投标人应认真了解相关情况，做好应对存在各种变化因素、风险的准备，招标方对投标人据此作出的判断和决策不承担责任。

1.5投标报价

本次报价采用固定总价模式，投标人自行填写以下表格，此为评标、签订合同的依据。清单投标价均为含税价。

	序号
	名称
	项目特性
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	1
	原有回风井提升系统改造
	对原有回风井稳车、绞车提升系统改造，包含稳车维修（6台）、稳车安装（2台）、井架改造、封口盘安装拆除、稳车换绳、井架卸渣平台拆除等，使原有提升系统能够满足最重33吨，最大8*4*3.5m设备下放
	项
	1
	
	
	人数暂定30人，1.5个月

	2
	下放施工
	TBM、皮带机等材料设备从井口下放至-1060m井底
	项
	1
	
	
	人数暂定30人，1.5个月

	3
	收尾期
	下放施工完成后，稳车换绳、井口改造至原状态、天轮平台改造至原状态等
	项
	1
	
	
	人数暂定30人，0.5个月

	4
	合计
	
	
	
	
	
	


说明：

（1）表中金额为投标人需要填写部分。
固定费用是指完成合同约定全部工作内容而应支付的全部人工工资，按照人数*约定的人工工资（元/月/人）计算，少于约定人数但投标人通过加班方式完成施工进度及质量的，按折合后人数计算，超出约定人数部分由投标人自行承担。

人工工资含所有人员应缴纳的社会保险、商业保险，人工工资、奖金、个人所得税、企业所得税等所有税负。

1.6投标人资格要求
1.6.1资质要求：具有施工劳务承包资质，营业执照、相关部门的合法证照等。
1.6.2信誉要求：具有良好的商业信誉和履行本项目的财务能力，投标人不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止投标的情形。

本项目不接受联合体投标，不允许转包和分包。
1.7投标文件的递交等
投标人应在北京时间 2024年12月31日10时30分（投标截止时间）前提交投标文件（纸质版）。

投标人应在投标截止时间前提交纸质版投标文件8份（1份正本、7份副本），封面区分正副本，密封后盖章，封套还应写明投标人名称和地址，交至（可邮寄）浙江省杭州市西湖区三墩镇广业街599号813室。
收件人：林宇星，联系电话：15715749813。

答疑人：赵万林，联系电话：18636151089。

1.8投标保证金

投标保证金金额：无。
1.9招标拦标价
招标拦标价：不超过160万元（含3%税）。

1.10预付款

工程预付款：无。
1.11开标时间与地点

2024年12月31日10时30分

地点：浙江省杭州市西湖区三墩镇广业街599号813室。
1.12响应和偏差

投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。

投标人应根据招标文件的要求提供投标材料质量标准的详细描述、技术支持资料及技术服务和质保期服务计划等内容以对招标文件作出响应。

投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。 

1.13投标文件的编制

投标文件应当对招标文件有关工期、招标范围等实质性内容作出响应。

投标文件封面盖单位章。投标文件内容按招标文件中投标文件格式要求签字并盖单位章。
第二章 投标人须知（专用）

	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1 
	项目名称
	莱州市瑞海矿业有限公司1#斜坡道TBM法开拓工程TBM设备竖井下放劳务分包

	2
	建设地点
	山东省烟台市莱州市

	3
	招标人
	名  称：浙江省隧道工程集团有限公司
地  址：浙江省杭州市西湖区三墩镇广业街599号
招标联系人：林宇星
电  话：    15715749813   

	4
	项目管理机构（项目部）
	浙江省隧道工程集团有限公司第二工程处

	5
	招标范围
	详见前章1.2

	6
	中标候选人
	1家

	7
	工期
	合同项下工程总工期105日历天，自开始工作日期：2025 年1月15日，结束工作日期：2025年4月30日，实际开工日期以发包方下达的开工通知单为准。

	8
	进度要求
	详见1.3工期及考核

	9
	质保期
	无

	10
	投标人资质条件、能力和信誉
（资格后审）
	资质要求：具有施工劳务承包资质，具有有效的营业执照、相关部门的合法证照。

安全许可证要求：具有安全生产许可证
信誉要求：具有良好的商业信誉和履行本项目的财务能力，投标人不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止投标的情形。

	11
	是否接受联合体投标
	(不接受
□接受

	12
	是否接受代理商投标
	(不接受
□接受

	13
	踏勘现场
	(不组织，投标人如需踏勘现场时，招标人将予以配合，费用和责任自理。配合期限为：招标文件发布之日起至开标前1天。

	14
	预备会
	(不召开              

	15
	偏离
	(不允许

	16
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	投标截止时间3天前

	17
	招标文件的澄清截止时间
	投标截止时间3天前。

	18
	招标文件的修改截止时间
	投标截止时间3天前。如果修改内容影响投标文件编制，且修改招标文件的时间距投标截止时间不足  3  天的，相应延长投标截止时间

	19
	投标截止时间
	2024年12月31日10时30分

	20
	最高投标限价

（含税）
	 eq \o\ac(□,√)有    □无

详见前章1.9

	21
	投标有效期
	投标截止时间起90天

	22
	投标担保
	无

	23
	是否允许递交备选投标方案
	( 不允许   

	24
	纸质投标文件
	需递交正本1份，副本7份。

	25
	递交投标文件时间及地点
	递交投标文件的时间：同投标截止时间。
纸质投标文件送达或邮寄地址：浙江省杭州市西湖区三墩镇广业街813号

收件人：林宇星
联系电话： 15715749813   

	26
	开标地点
	开标地点：浙江省隧道工程集团有限公司

	27
	评标委员会成员人数
	5人

	28
	增值税计税方式及税率（征收率）
	一般计税，税率3%

	29
	履约担保
	无

	30
	投诉
	投标人和其他利害关系人有权向（投标监管部门和纪检部门）投诉。

	31
	其他要求
	1.招标人在合同授予时有权对承包范围予以增加或减少，投标人不得拒绝响应。
2.投标人应承担所有因参加投标而发生的费用，不论投标的结果如何，以及本次招标是否流标、终止或废标，招标人在任何情况下均无义务和责任承担费用。
3.本次招标确定1名中标候选人，投标人不得拒绝响应，中标人自行承担投标费用。
4.投标人应保证其提供的联系方式(电话、传真、电子邮件)在招投标期间一直有效，以保证联络畅通，否则自行承担一切后果。


第三章 评标办法（综合评估法）
3.1评标办法前附表
评标办法前附表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书一致

	
	
	投标函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字和加盖单位章

	
	
	投标文件格式
	符合第四章“投标文件格式”的要求

	
	
	报价唯一
	除招标文件明确允许提交备选投标方案外，只能有一个有效报价

	
	
	其他
	符合法律法规和本招标文件规定的其他情形

	2.1.2
	资格评审标准

	营业执照
	符合“投标人须知”规定

	
	
	资质要求
	符合“投标人须知”规定

	
	
	财务要求
	符合“投标人须知”规定

	
	
	信誉要求
	符合“投标人须知”规定

	
	
	投标设备制造商的资质要求（如有）
	符合“投标人须知”规定

	
	
	其他要求
	符合“投标人须知”规定

	2.1.3
	响应性评审标准

	投标报价
	符合“投标人须知”规定

	
	
	投标内容
	符合“投标人须知”规定

	
	
	技术性能指标
	符合“投标人须知”规定

	
	
	投标有效期
	符合“投标人须知”规定

	
	
	投标保证金
	符合“投标人须知”规定

	
	
	权利义务
	符合“合同条款”中的实质性要求和条件

	
	
	投标设备及技术服务和质保期
	符合“技术规范书”中的实质性要求和条件

	
	
	技术支持资料
	符合“投标人须知”规定


3.2评标方法
采用综合评估打分法，价格最低的投标人为中标候选人。
3.3投标文件的澄清和补正

在评标过程中，评标委员会可以要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。
澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
3.4评标结果

经综合评定后，本次招选确定 1 名中标候选人。
第四章 投标文件格式及内容

                                                （正/副本）
浙江省隧道工程集团有限公司

莱州市瑞海矿业有限公司1#斜坡道TBM法开拓工程

TBM设备回风井下放劳务分包

投标文件
投标人：                          (盖单位章)
法定代表人或其委托代理人：            (签字)

年     月     日
目  录
4.1投标函
4.2授权委托书

4.3资格审查资料（含资信业绩材料）
4.4商务偏差表

4.5报价表

4.1投标函

投标函
致：   浙江省隧道工程集团有限公司  
1、报价
我方已仔细研究了  浙江省隧道工程集团有限公司莱州市瑞海矿业1#斜坡道TBM法开拓工程TBM设备回风井下放劳务  招标文件的全部内容， 愿意以人民币(大写)              元，（小写）                元) 的投标报价按合同约定履行所有义务。
2、我方承诺响应招标文件的全部要求。
3、我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。
4、如我方中标：
(1) 我方承诺：在中标后，立即组织施工准备，并在一周内与你方签订合同。
(2) 我方承诺：按照现场要求，3天内组织足够人员进场施工。
5、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6、我方承诺准备和参加投标活动所发生的费用全部自理，不因项目终止而向招标人索赔。
投       标       人：                     (盖单位章)
法定代表人或其委托代理人：                      (签字)
                                 年     月     日
4.2授权委托书

授权委托书

本人        (姓名)系                   (投标人名称，以下简称我方)的法定代表人，现委托               (姓名) 为我方代理人。以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改  浙江省隧道工程集团有限公司莱州市瑞海矿业1#斜坡道TBM法开拓工程TBM设备回风井下放劳务  投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：   自委托之日起至投标文件有效期结束止  。
代理人无转委托权。
附：   1、法定代表人身份证复印件。
2、委托代理人身份证复印件。
投 标 人：                     (盖单位章)
法定代表人：                   (签字)  身份证号码：                       
委托代理人：                    (签字) 身份证号码：                        
                        
年     月     日
4.3资格审查资料

资格审查资料

1．基本情况表
	投标人名称
	

	注册资金
	
	成立时间
	

	注册地址
	

	邮政编码
	
	员工总数
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	网址
	
	传真
	

	法定代表人
(单位负责人)
	姓名
	
	电话
	

	投标人须知要求投标人需具
有的各类资质证书
	类型：
	等级：
	证书号：

	基本账户开户银行
	

	基本账户银行账号
	

	近三年营业额
	

	投标人关联企业情况 (包括但不限于与投标人法定代表人(单位负责人)为同一人或
者存在控股、管理关系的不同单位)
	

	投标人名称
	

	投标人资质证书
	

	备注
	


4.4商务偏差表
商务偏差表

	序号
	招标文件章节及条款号
	投标文件章节及条款号
	偏差说明

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	


投标人保证：除商务偏差表列出的偏差外，投标人响应招标文件的全部要求。

4.5报价明细表

	序号
	名称
	项目特性
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	1
	原有回风井提升系统改造
	对原有回风井稳车、绞车提升系统改造，包含稳车维修（6台）、稳车安装（2台）、井架改造、封口盘安装拆除、稳车换绳、井架卸渣平台拆除等，使原有提升系统能够满足最重33吨，最大8*4*3.5m设备下放
	项
	1
	
	
	人数暂定30人，1.5个月

	2
	下放施工
	TBM、皮带机等材料设备从井口下放至-1060m井底
	项
	1
	
	
	人数暂定30人，1.5个月

	3
	收尾期
	下放施工完成后，稳车换绳、井口改造至原状态、天轮平台改造至原状态等
	项
	1
	
	
	人数暂定30人，0.5个月

	4
	合计
	
	
	
	
	
	


注： 

1、投标人按表格格式逐项填写，总费用已经包含了招标范围内所有内容。

2、合同执行期间，不因物价波动、人工费上涨等原因调整，国家税率发生变化时，按照不含税价格不变调整含税价。

3、以上金额均为含税价，投标人应开具3%增值税发票。

4、固定费用是指完成合同约定全部工作内容而应支付的全部人工工资，按照人数*约定的人工工资（元/月/人）计算，少于约定人数但投标人通过加班方式完成施工进度及质量的，按折合后人数计算，超出约定人数部分由投标人自行承担。
5、总金额不得超过招标拦标价。

投       标       人：                     (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：                 (签字)

                                   年     月     日
第五章 合同模板
建设工程施工劳务分包合同

（示范文本）

中华人民共和国建设部

国家工商行政管理总局

建设工程施工劳务分包合同示范文本

    工程承包人： 浙江省隧道工程集团有限公司             （简称甲方）
劳务分包人：                       （简称乙方）

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于                        （以下简称为“发包人”）与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承（分）包合同（以下称为“总（分）包合同”），双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。

1、 劳务分包人资质情况

     资质证书号码：







     发证机关：








     资质专业及等级：






 复审时间及有效期：






2、劳务分包工作对象及提供劳务内容

     工程名称： 莱州市瑞海矿业有限公司1#斜坡道TBM法开拓工程     
     工程地点：
山东省莱州市三山岛街道瑞海矿业有限公司场内      
     分包范围：
1#斜坡道TBM法开拓工程TBM设备回风井下放        
提供分包劳务内容：
利用原回风井稳车、绞车提升系统，进行改造维护后（含新增2台稳车安装调试）， 将甲方提供至井口且符合下放规格的TBM设备、皮带机等材料设备下放至回风井井底。  

3、分包工作期限

开始工作日期： 2025  年 1 月 15 日，结束工作日期： 2025 年 4 月 30日，总日历工作天数为： 105 天。

4、质量标准

工程质量：按总（分）包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定 合格 等级。

5、合同文件及解释顺序

    组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

    （1）本合同；

    （2）本合同附件；

（3）本工程施工总承包合同；

6、标准规范

除本工程总（分）包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下：

（1）   按国家相关规范执行                          

7、总（分）包合同

7.1 工程承包人应提供总（分）包合同（有关承包工程的价格细节除外），供劳务分包人查阅。当劳务分包人要求时，工程承包人应向劳务分包人提供一份总包合同或专业分包合同（有关承包工程的价格细节除外）的副本或复印件。

7.2 劳务分包人应全面了解总（分）包合同的各项规定（有关承包工程的价格细节除外）。

8、图纸

8.1 工程承包人应在劳务分包工作开工  /  天前，向劳务分包人提供图纸    套，以及与本合同工作有关的标准图  /  套。

9、项目经理

    9.1 工程承包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为： 宋鹏程  ，身份证号码： 412326199001065455 ，职务： 项目经理 。

    9.2 劳务分包人委派的担任驻工地履行本合同的项目负责人为：         ，身份证号码：                       ，职务：        。

10、工程承包人义务

10.1、组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总（分）包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向发包人负责；

    10.2、除非本合同另有约定，工程承包人完成劳务分包人施工前期的下列工作并承担相应费用：
    （1）在  / 年 / 月 / 日前向劳务分包人交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地，具备开工条件的施工场地交付要求为： 满足施工需要 。
    （2）在 / 年 / 月 / 日前完成水、电、热、电讯等施工管线和施工道路，并满足完成本合同劳务作业所需的能源供应、通讯及施工道路畅通的时间和质量要求；

（3）在 / 年 / 月 / 日前完成办理工作手续（包括各种证件、批件、规费，但涉及劳务分包人自身的手续除外）：

（4）在 / 年 / 月 / 日前向劳务分包人提供下列生产、生活临时设施： 宿舍、食堂、澡堂、厕所、回风井稳车绞车提升系统等满足生活、生产需要的必备设施  其交验要求与保护责任为：   使用期间，自行负责 ；

10.3、负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收；

10.4、负责工程测量定位、沉降观测、技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收；

10.5、统筹安排、协调解决非劳务分包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地；

10.6、按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要；

10.7、必须执行《浙江省隧道工程集团有限公司安全生产奖罚办法》规定，与甲方另行签订《安全协议书》作为本合同的附件，是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力（《施工安全生产管理协议书》详见附件1）。

10.8、按本合同约定，向劳务分包人支付劳动报酬；

10.9、负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。

11、劳务分包人义务

11.1、对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作；未经工程承包人授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度；

11.2、劳务分包人根据施工组织设计总进度计划的要求，每月底前 7 天提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按工程承包人要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经工程承包人批准后严格实施；

11.3、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款；

11.4、自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查；接受工程承包人随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局；

11.5、按工程承包人统一规划堆放材料、机具，按工程承包人标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作；

11.6、按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合工程承包人办理交工验收；

11.7、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因劳务分包人责任发生损坏，劳务分包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款；

11.8、妥善保管、合理使用工程承包人提供或租赁给劳务分包人使用的机具、周转材料及其他设施；

    11.9劳务分包人须服从工程承包人转发的发包人及工程师的指令。

11.10除非本合同另有约定，劳务分包人应对其作业内容的实施、完工负责，劳务分包人应承担并履行总（分）包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。

11.11回风井绞车稳车提升系统及附件（如井架、稳车、绞车、变压器、配电柜等）出现重大部件故障，甲方提供技术支持，乙方配合施工；

11.12乙方不得损坏需要倒运、下放的设备、材料。损坏后原价赔偿。
12、安全施工与检查

12.1、劳务分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于劳务分包人安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由劳务分包人承担。

12.2、工程承包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。工程承包人不得要求劳务分包人违反安全管理的规定进行施工。因工程承包人原因导致的安全事故，由工程承包人承担相应责任及发生的费用。

13、安全防护

13.1、劳务分包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向工程承包人提出安全防护措施，经工程承包人认可后实施，防护措施费用由工程承包人承担。

13.2、实施爆破作业，在放射、毒害性环境中工作（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，劳务分包人应在施工前7天以书面形式通知工程承包人，并提出相应的安全防护措施，经工程承包人认可后实施，由工程承包人承担安全防护措施费用。

13.3、劳务分包人在施工现场内使用的安全保护用品（如安全帽、安全带及其他保护用品），由劳务分包人提供使用计划，经工程承包人批准后，由工程承包人负责供应。

14、事故处理

14.1、发生重大伤亡及其他安全事故，劳务分包人应按有关规定立即上报有关部门并报告工程承包人，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。

14.2、劳务分包人和工程承包人对事故责任有争议时，应按相关规定处理。

14.3、因安全事故的处理所产生的损失，根据事故责任划分，分别由甲、乙双方承担。

14.4、不得出现伤亡事故，否则将对劳务分包人清退处理。
15、保险

15.1、劳务分包人施工开始前，工程承包人应获得发包人为施工场地内的自有人员及第三人人员生命财产办理的保险，且不需劳务分包人支付保险费用。

15.2、运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备，由工程承包人办理或获得保险，且不需劳务分包人支付保险费用。

15.3、工程承包人必须为租赁或提供给劳务分包人使用的施工机械设备办理保险，并支付保险费用。工程承包人自行投保的范围（内容）为：   自行投保  。

15.4、劳务分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。劳务分包人自行投保的范围（内容）为：  自行投保 。

15.5、保险事故发生时，劳务分包人和工程承包人有责任采取必要的措施，防止或减少损失。

16、材料、设备供应

16．1 劳务分包人应在接到图纸后 3 天内，向工程承包人提交材料、设备、构配件供应计划；经确认后，工程承包人应按供应计划要求的质量、品种、规格、型号、数量和供应时间等组织货源并及时交付；需要劳务分包人运输、卸车的，劳务分包人必须及时进行，费用另行约定。如质量、品种、规格、型号不符合要求，劳务分包人应在验收时提出，工程承包人负责处理。

16．2 劳务分包人应妥善保管、合理使用工程承包人供应的材料、设备。因保管不善发生丢失、损坏，劳务分包人应赔偿，并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。

16．3 工程承包人委托劳务分包人采购下列低值易耗性材料（列明名称、规格、数量、质量或其他要求）：

                                      采购材料费用为：     （单价）           

17、劳务报酬

    17．1 本工程的劳务报酬采用下列任何一种方式计算：

  （1）固定劳务报酬（含管理费和税金）；

  （2）约定不同工种劳务的计时单价（含管理费和税金），按确认的工时计算；

  （3）约定不同工作成果的计件单价（含管理费和税金），按确认的工程量计算。

17．2 本工程的劳务报酬，除本合同17．6规定的情况外，均为一次包死，不再调整。

    17．3 采用第（1）种方式计价的，劳务报酬共计                     元。

    17．4 采用第（2）种方式计价的，不同工种劳务的计时单价分别为：


           

  




，单价为            元；
    17．5 采用第（3）种方式计价的，不同工作成果的计件单价分别为：


            

  




，单价为            元；
    17．6 在下列情况下，固定劳务报酬或单价可以调整：

以本合同约定价格为基准，市场人工价格的变化幅度超过 15 ％，按变化前后价格的差额予以调整；

后续法律及政策变化，导致劳务价格变化的，按变化前后价格的差额予以调整；

双方约定的其他情形：
无    
18、工时及工程量的确认

     18．1 采用固定劳务报酬方式的，施工过程中不计算工时和工程量。

     18．2 采用按确定的工时计算劳务报酬的，由劳务分包人每日将提供劳务人数报工程承包人，由工程承包人确认。

18．3 采用按确认的工程量计算劳务报酬的，由劳务分包人按月（或旬、日）将完成的工程量报工程承包人，由工程承包人确认。对劳务分包人未经工程承包人认可，超出设计图纸范围和因劳务分包人原因造成返工的工程量，工程承包人不予计量。

18.4 合同签订前，乙方需向甲方交纳履约保证金 / 元。

19、劳务报酬的中间支付

    19．1  采用固定劳务报酬方式支付劳务报酬的，劳务分包人与工程承包人约定按下列方法支付：

（1）施工单位进场7日后支付预付款 / 元；

（2）中间支付：

第一次支付时间为    年    月    日，支付           元；

第二次支付时间为    年    月    日，支付           元；

19．2 采用计时单价或计件单价方式支付劳务报酬的，劳务分包人与工程承包人双方约定支付方法为  /  。   

19.3劳务分包人须按规定要求及时发放工程劳务人员工资。若分包人故意拖欠劳务人员工资，承包人有权从工程款中扣除代为支付。由于项目所在地政府部门要求，劳务人员工资由甲方农民工工资专户代为支付的，乙方应按月及时提供劳务人员工资发放明细表，由甲方代付支付，并在应付工程款中扣除。

19.4本合同确定调整的工程报酬、工程变更调整的工程报酬及其他条款中约定的追加工程报酬，应与上述工程报酬同期同比例调整支付。

19.5该工程约定价格为含税价格，由工程分包人为工程承包人开具增值税发票。

■增值税专用发票，税率 3 % ；   □ 增值税普通发票    

税票信息：莱州市瑞海矿业有限公司1#斜坡道TBM法开拓工程
甲方名称：浙江省隧道工程集团有限公司     乙方名称：
统一社会信用代码：                       统一社会信用代码：

账户名称：浙江省隧道工程集团有限公司     账户名称：
开户银行：中国建设银行杭州之江支行       开户银行：
银行帐号：913300004700458366             银行帐号：
地址：浙江省杭州市西湖区广业街599号     地址：
联系电话：0571-81389082                  联系电话：

税票备注栏中须注明总包合同项目名称及工程所在地

总包合同项目名称： 莱州市瑞海矿业有限公司1#斜坡道TBM法开拓工程                                                    

工程所在地：  山东省莱州市三山岛街道海港路2203号    

双方负责上述税票信息的真实有效性，任何一方如需更改税票信息，应提前10日以书面通知另一方。如一方未按本合同规定通知而使另一方遭受损失的，则视为未按照合同约定履行义务。

 乙方每次申请付款时，应按双方结算金额向甲方开具符合要求的税务增值税发票，否则甲方有权不支付该笔款项。同时，乙方应保证其所开具发票的真实性、合法性、合规性、有效性，因乙方所提供的发票不合要求而使甲方蒙受损失（包括罚款、处理费用、经营受到影响等）的，乙方应当积极协助处理及承担全部责任，并赔偿甲方相应损失。

20、施工机具、周转材料供应

20．1 工程承包人提供给劳务分包人劳务作业使用的机具、设备，性能应满足施工的要求，及时运入场地，安装调试完毕，运行良好后交付劳务分包人使用。周转材料、低值易耗材料（由工程承包人依据本合同委托劳务分包人采购的除外）应按时运入现场交付劳务分包人，保证施工需要。

21、施工变更
     21．1 施工中如发生对原工作内容进行变更，工程承包人项目经理应提前7天以书面形式向劳务分包人发出变更通知，并提供变更的相应图纸和说明。劳务分包人按照工程承包人（项目经理）发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：

    (1) 更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；

    (2) 增减合同中约定的工程量；

    (3) 改变有关的施工时间和顺序；

    (4) 其他有关工程变更需要的附加工作。

  21．2 因变更导致劳务报酬的增加及造成的劳务分包人损失，由工程承包人承担，延误的工期相应顺延；因变更减少工程量，劳务报酬应相应减少，工期相应调整。

    21．3  施工中劳务分包人不得对原工程设计进行变更。因劳务分包人擅自变更设计发生的费用和由此导致工程承包人的直接损失，由劳务分包人承担，延误的工期不予顺延。

    21．4 因劳务分包人自身原因导致的工程变更，劳务分包人无权要求追加劳务报酬。

22、施工验收

 22．1 劳务分包人应确保所完成施工的质量，应符合本合同约定的质量标准。劳务分包人施工完毕，应向工程承包人提交完工报告，通知工程承包人验收；工程承包人应当在收到劳务分包人的上述报告后7天内对劳务分包人施工成果进行验收，验收合格或者工程承包人在上述期限内未组织验收的，视为劳务分包人已经完成了本合同约定工作。但工程承包人与发包人间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明劳务分包人施工质量不合格时，劳务分包人应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的工程承包人的相关损失。

22．2全部工程竣工（包括劳务分包人完成工作在内）一经发包人验收合格，劳务分包人对其分包的劳务作业的施工质量不再承担责任，在质量保修期内的质量保修责任由工程承包人承担。

23、施工配合

23．1 劳务分包人应配合工程承包人对其工作进行的初步验收，以及工程承包人按发包人或建设行政主管部门要求进行的涉及劳务分包人工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收；工程承包人或施工场地内第三方的工作必须劳务分包人配合时，劳务分包人应按工程承包人的指令予以配合。

23．2 劳务分包人按约定完成劳务作业，必须由工程承包人或施工场地内的第三方进行配合时，工程承包人应配合劳务分包人工作或确保劳务分包人获得该第三方的配合，且工程承包人应承担因此而发生的费用。

24、劳务报酬最终支付

     24．1  全部工作完成，经工程承包人认可后14天内，劳务分包人向工程承包人递交完整的结算资料，双方按照本合同约定的计价方式，进行劳务报酬的最终支付。

 24．2  工程承包人收到劳务分包人递交的结算资料后14天内进行核实，给予确认或者提出修改意见。工程承包人确认结算资料后14天内向劳务分包人支付劳务报酬尾款。并同时无息返还乙方所交纳的履约保证金。

24．3 劳务分包人和工程承包人对劳务报酬结算价款发生争议时，按本合同关于争议的约定处理。

25、违约责任

     25．1 当发生下列情况之一时，工程承包人应承担违约责任：

（1）工程承包人违反本合同第19条、第24条的约定，不按时向劳务分包人支付劳务报酬；

工程承包人不履行或不按约定履行合同义务的其他情况。

25．2 工程承包人不按约定核实劳务分包人完成的工程量或不按约定支付劳务报酬或劳务报酬尾款时，应按劳务分包人同期向银行贷款利率向劳务分包人支付拖欠劳务报酬的利息。

25．3 工程承包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向劳务分包人支付违约金  总合同金额的5%  元，工程承包人尚应赔偿因其违约给劳务分包人造成的经济损失，顺延延误的劳务分包人工作时间。

25．4当发生下列情况之一时，劳务分包人应承担违约责任：

（1）劳务分包人因自身原因延期交工的，每延误一日，应向工程承包人支付 
5000元的违约金；

（2）劳务分包人施工质量不符合本合同约定的质量标准，但能够达到国家规定的最低标准时，劳务分包人应向工程承包人支付  总合同金额1%  的违约金；

（3）劳务分包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向工程承包人支付违约金 总合同金额5% 元，劳务分包人尚应赔偿因其违约给工程承包人造成的经济损失，延误的劳务分包人工作时间不予顺延。

(4)劳务分包人进场人员未进行项目部的安全教育上岗的、培训未合格上岗的，未办理工伤保险录入上岗的，分包人承担所有责任。

(5)劳务分包人进场人员不得超出公司及相关部门归定的最高年龄，如有超齡人员到场施工，必须立即退场。
(6)劳务分包人不得虚构进场人员套取资金，如有此类情况，分包人承担所有责任。

(7)劳务分包人进场人员应听从项目部人员的指挥，蓄意违章造成事故的，分包人承担所有责任。

（8）劳务分包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同，劳务分包人应向劳务承包人支付 总合同金额5% 元的违约金；

（9）分包人不得直接致函发包人或工程师(监理人),也不得直接接受发包人或工程师(监理人)的指令。如分包人与发包人或工程师(监理人)发生直接工作联系,将被视为违约,并承担违约责任并支付 10000 元的违约金。

（10）己竣工工程未交付承包人之前,分包人应负责已完分包工程的成品保护工作,保护期间发生损坏,分包人自费予以修复。

     25．5 一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。 

26、索赔

26．1 工程承包人根据总（分）包合同向发包人递交索赔意向通知或其它资料时，劳务分包人应予以积极配合，保持并出示相应资料，以便工程承包人能遵守总（分）包合同。

26．2 在劳务作业实施过程中，如劳务分包人遇到不利外部条件等根据总（分）包合同可以索赔的情形出现，则工程承包人应该采取一切合理步骤，向发包人主张追加付款或延长工期。当索赔成功后，工程承包人应该将索赔所得的相应部分转交给劳务分包人。

    26．3 当本合同的一方向另一方提出索赔时，应有正当的索赔理由，并有索赔事件发生时有效的相应证据。

26．4 工程承包人未按约定履行自己的各项义务或发生错误，以及应由工程承包人承担责任的其他情况，造成工作时间延误和（或）劳务分包人不能及时得到合同报酬及劳务分包人的其他经济损失，劳务分包人可按下列程序以书面形式向工程承包人索赔：

索赔事件发生后21天内，向工程承包人项目经理发出索赔意向通知；

（2）发出索赔意向通知后21天内，向工程承包人项目经理提出延长工作时间和（或）补偿经济损失的索赔报告及有关资料；

（3）工程承包人项目经理在收到劳务分包人送交的索赔报告和有关资料后，于21天内给予答复，或要求劳务分包人进一步补充索赔理由和证据；

（4）工程承包人项目经理在收到劳务分包人送交的索赔报告和有关资料后21天内未予答复或未对劳务分包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可；

（5）当该项索赔事件持续进行时，劳务分包人应当阶段性地向工程承包人发出索赔意向，在索赔事件终了后21天内，向工程承包人项目经理送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与（3）、（4）规定相同。

26．5 劳务分包人未按约定履行自己的各项义务或发生错误，给工程承包人造成经济损失，工程承包人可按上述程序和时限以书面形式向劳务分包人索赔。

27、争议

   27．1 工程承包人和劳务分包人在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定采用下列第  （2）   种方式解决争议：

  （1）双方达成仲裁协议，向         仲裁委员会申请仲裁；

  （2）向有管辖权的人民法院起诉。

27．2 发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果：

单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同；

调解要求停止合同工作，且为双方接受；

仲裁机构要求停止合同工作；

法院要求停止合同工作。

28、禁止转包或再分包

劳务分包人不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。否则，劳务分包人将依法承担责任。

29、不可抗力

    29．1 本合同中不可抗力的定义与总包合同中的定义相同。

    29．2  不可抗力事件发生后，劳务分包人应立即通知工程承包人项目经理，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，工程承包人应协助劳务分包人采取措施。工程承包人项目经理认为劳务分包人应当暂停工作，劳务分包人应暂停工作。不可抗力事件结束后48小时内劳务分包人向工程承包人项目经理通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，劳务分包人应每隔7天向工程承包人项目经理通报一次受害情况。不可抗力结束后14天内，劳务分包人应向工程承包人项目经理提交清理和修复费用的正式报告和有关资料。

29．3 因不可抗力事件导致的费用和延误的工作时间由双方按以下办法分别承担：

（1）工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于劳务作业的材料和待安装的设备的损害由工程承包人承担；

（2）工程承包人和劳务分包人的人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；

（3）劳务分包人自有机械设备损坏及停工损失，由劳务分包人自行承担；

（4）工程承包人提供给劳务分包人使用的机械设备损坏，由工程承包人承担，但停工损失由劳务分包人自行承担；

（5）停工期间，劳务分包人应工程承包人项目经理要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由工程承包人承担；

（6）工程所需清理、修复费用，由工程承包人承担；

（7）延误的工作时间相应顺延。

29．4 因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

30、合同解除

30．1 如果工程承包人不按照本合同的约定支付劳务报酬，劳务分包人可以停止工作。停止工作超过28天，工程承包人仍不支付劳务报酬，劳务分包人可以发出通知解除合同。

  30．2  如在劳务分包人没有完全履行本合同义务之前，总包合同或专业分包合同终止，工程承包人应通知劳务分包人终止本合同。劳务分包人接到通知后尽快撤离现场，工程承包人应支付劳务分包人已完工程的劳务报酬，并赔偿因此而遭受的损失。

  30．3  如因不可抗力致使本合同无法履行，或因一方违约或因发包人原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，工程承包人和劳务分包人可以解除合同。

  30．4  合同解除后，劳务分包人应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按工程承包人要求撤出施工场地。工程承包人应为劳务分包人撤出提供必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同约定支付已完工作劳务报酬。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

31、合同终止

31．1 双方履行完合同全部义务，劳务报酬价款支付完毕，劳务分包人向工程承包人交付劳务作业成果，并经工程承包人验收合格后，本合同即告终止。

32、合同份数

   33.1 本合同一式  陆 份，均具有同等法律效力，工程承包人执  肆 份，劳务分包人执 贰 份。

33、补充条款

34、合同生效

    合同订立时间：        年        月      日

    合同订立地点：  山东省莱州市三山岛街道浙江隧道瑞海项目经理部         

本合同双方约定  合同双方签字盖章 后生效。
附件一：施工安全生产管理协议
    工程承包人：（公章）                 劳务分包人：（公章）

    住      所：                        住      所：          

    法定代表人：                


法定代表人：          

    委托代理人：                 

委托代理人：          

    开 户 银 行：                   

开 户 银 行：            

帐      号：                      
帐       号：           
邮 政 编 码：                        邮 政 编 码：
附件一：         施工安全生产管理协议
甲方：（以下简称甲方） 浙江省隧道工程集团有限公司  
乙方：（以下简称乙方）                             
为贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，根据国家有关法规，加强施工现场的安全管理，落实安全生产责任制，明确双方的安全责任，确保项目施工操作人员的安全与健康，促进施工顺利进行，特签订本协议。

一、甲方安全生产管理责任

1、必须严格执行国家有关安全生产的法律、法规和规范标准，制定本单位安全生产规章制度和操作规程，建立健全安全生产责任制度，落实各项安全技术措施要求，保证工程安全施工投入的有效实施。

2、甲方有为乙方提供施工所需的安全、技术、水文、地质等资料的义务。

3、协助乙方了解甲方有关安全生产的规章制度，协助乙方解决施工过程中碰到的各种涉及安全的问题。从思想上和组织上应把乙方安全生产管理纳入甲方统一的安全管理体系之中。

4、甲方有权要求乙方立刻撤走现场内不遵守、不执行安全生产法律法规、标准、操作规程、安全条例和指令的人员，无论在任何情况下，此人不得再雇佣于现场。

5、对不符合安全规定的，甲方安全管理人员有权要求停工，整改合格经验收后方可继续施工。

6、对违反安全生产、治安、消防、文明施工规定的行为，甲方依据相关规定有权对乙方进行经济处罚。

7、甲方不得对乙方提出不符合安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，不得随意压缩合同约定的工期。

8、发生灾害事故时，甲方有义务及时通知事故可能波及乙方施工范围的人员撤离。

9、甲方应当为乙方工伤人员提供救护便利。

二、乙方安全生产管理责任

1、乙方必须提拱营业执照、资质证书、安全生产许可证，项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，负责工程项目的施工安全，落实安全生产责任制和安全施工规章制度和操作规程，确保安全施工投入的有效使用，并根据工程特点组织制定施工安全技术措施，消除安全事故隐患。及时、如实报告施工安全情况。

2、乙方必须贯彻执行国家有关安全生产法律、法规、条例、规定；遵守甲方的有关安全生产管理制度、规定及要求，并积极参加各种有关促进安全生产的各项活动。

3、乙方对本施工现场的安全工作负责，认真履行合同规定的安全生产责任，并接受甲方的统一监督管理，乙方在施工中应建立健全各项安全生产规章制度和操作规程，并严格执行。

4、乙方不得将所承包工程转包、分包或者以任何变相的形式转包、分包给第三方。

5、乙方应当建立施工安全保障体系，实行施工安全岗位责任制，推行安全生产目标管理和施工现场标准化作业。

6、乙方应当按国家规定的要求为工程施工配置持证专职安全员，并按规定独立行使职权。

7、乙方应当落实安全生产教育培训制度，加强对本单位人员的安全施工教育和培训，如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施，保证从业人员熟悉并严格执行有关的安全施工规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，具备必要的安全防范知识。未经安全施工教育和培训合格人员，不得上岗作业。特种作业人员应当经国家规定的相关部门组织专门培训，经考核合格，取得上岗证书后，方可上岗作业。

8、乙方可根据自身需要组织其从业人员参与发包人或甲方组织安排的安全教育培训等活动。

9、乙方必须依法为其从业人员办理工伤保险和商业保险。

10、乙方应当按照工程承包方式（劳务分包）的不同为作业人员提供符合安全施工和技术规范要求的施工机具和劳动防护用品，并告知其正确的使用方法。乙方在采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备时，必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并在实施前对从业人员进行专门的安全培训。

11、工程施工前，乙方技术人员应编制承建工程施工技术安全措施，报甲方有关部门审批。乙方应及时将审批后的安全技术措施向参加施工的所有人员认真交底，双方均应签名存档。

12、乙方应当负责施工现场内的安全设施的建立、正常使用和维护工作；并应在有较大危险因素的场所、设施、设备上设置明显的符合国家标准的安全警示标志。

13、乙方应当教育职工爱护工程安全生产设施。如损坏安全施工设施要及时修复，并由乙方承担由此所造成的一切损失。

14、乙方应当定期进行安全隐患排查，并及时向甲方报告排查情况；对甲方或乙方查出的安全隐患，乙方必须按要求在规定时间内整改完毕。

15、由乙方违章违规作业造成重大事故隐患或发生事故，致使工程设备及其它受到损失，由乙方承担全部责任。

16、发生灾害事故时，乙方应当及时向甲方报告，由甲方相关部门和人员统一指挥救灾，乙方要认真执行甲方抢险、救灾命令，所需抢险救灾人员、材料、设备等均无条件服从甲方调度。

17、发生工程施工安全事故时，乙方应当采取有效措施防止滋生事故的生产或事故扩大，保护好事故现场，需要移动现场物品时，应当做出标记和书面记录，妥善保管有关物证。乙方应当及时、如实报告，不得瞒报、谎报、迟报；不得故意破坏事故现场，毁灭相关证据。

18、因乙方直接责任或不可抗力造成乙方人员伤亡事故，由乙方承担全部责任，并向甲方和当地安全监督管理部门报告事故情况，积极配合事故调查组进行事故调查，承担处理事故与善后所需的费用和伤亡指标。

19、因甲方直接责任造成乙方人员伤亡事故，由乙方处理善后，甲方承担处理事故与善后所需的费用，并协助乙方向当地安全监督管理部门报告事故情况，甲、乙双方积极配合事故调查组的调查工作，由乙方上报伤亡指标。

20、因乙方直接责任造成甲方或第三方人员的伤亡事故，由甲方（或第三方）处理善后，乙方承担全部责任和处理事故与善后所需的费用及伤亡指标，由乙方向当地安全监督管理部门报告事故情况，各方应积极配合各级事故调查组的调查工作。

21、因甲乙双方共同责任（含责任暂未查清）造成人员伤亡事故，由乙方向当地安全监督管理部门报告事故情况，各方应积极配合各级事故调查组的调查工作，待查清各方所应承担的责任大小，承担相应的责任，有人员伤亡的一方处理善后，所需处理事故与善后的费用按比率共同分担，伤亡指标由乙方上报。

22、遵守甲方、发包人及当地人民政府等各单位的防疫措施要求，根据甲方、发包人及当地人民政府等各单位的防疫要求切实做好新冠疫情防控工作。

三、一般规定

1、本协议执行中如发生争议，应由甲乙双方共同协商解决；协商不成，任何一方均可向             （与主合同选择一致）杭州仲裁委员会申请仲裁或有管辖权的人民法院提起诉讼。

2、本协议经双方签字盖章后与本工程施工分包合同同时生效。

3、本协议一式陆份，甲方持肆份，乙方持贰份。

甲方（盖章）：                  乙方（盖章）：

委托代理人（签字）：             委托代理人（签字）：

年  月  日                       年   月  日

附件二

TBM设备尺寸及重量清单

	序号
	系统名称
	部件名称
	外形尺寸
（长×宽×高mm）
	单件重量（kg）
	数量
	总重（kg）
	备注

	1
	刀盘
	刀盘上块
	4950×2894×1900
	37000
	1
	37000
	

	2
	
	刀盘下块
	4894×2160×1900
	29000
	1
	29000
	

	3
	主驱动
	驱动箱
	3840×3840×2700
	27000
	1
	27000
	

	4
	
	环件
	3600×3600×965
	11150
	1
	11150
	

	5
	
	主轴承
	3270×3270×536
	13900
	1
	13900
	

	6
	
	电机
	1472×740×996
	2500
	4
	10000
	

	7
	
	减速机
	815×740×740
	1100
	4
	4400
	

	8
	
	上翻架
	2000×1500×1200
	1000
	1
	1000
	

	9
	
	下翻架
	2300×1500×1200
	1400
	1
	1400
	

	10
	前盾
	前盾分块1
	4282×1705×1621
	4476
	1
	4476
	

	11
	
	前盾分块2
	4281×1620×1630
	4476
	1
	4476
	

	12
	
	前盾分块3
	4282×1705×1621
	4476
	1
	4476
	

	13
	伸缩盾
	伸缩外盾1
	4265×2190×1300
	3744
	2
	7488
	

	14
	
	伸缩外盾2
	4265×2190×1300
	3744
	1
	3744
	

	15
	
	伸缩内盾1
	4100×1900×1100
	2803
	2
	5606
	

	16
	
	伸缩内盾2
	4500×1900×1600
	1834
	1
	1834
	

	17
	
	保护罩
	4174×750×1343
	418
	1
	418
	

	18
	支撑盾
	支撑盾1
	3778×2720×900
	15736
	1
	15736
	

	19
	
	支撑盾2
	4244×2720×1920
	21041
	2
	42082
	

	20
	
	米子梁
	2700×2500×2000
	6000
	1
	6000
	

	21
	
	伸缩装置
	3437×3090×865
	6639
	1
	6639
	

	22
	撑靴
	撑靴
	2875×850×1679
	5424
	4
	21698
	

	23
	
	撑靴油缸
	2510×620×620
	2712
	2
	5424
	

	24
	推进系统
	主推油缸
	2077×474×452
	1771
	10
	17710
	

	25
	支护梁
	支护梁焊接图
	7830×1400×1800
	16237
	1
	16237
	

	26
	
	主梁除尘系统
	散件
	700
	1
	700
	

	27
	主机
	合计
	299594
	

	28
	钢拱架拼装器
	左侧机架
	3760×1510×600
	2400
	1
	2400
	

	29
	
	右侧机架
	3760×1510×600
	2400
	1
	2400
	

	30
	
	顶部机架
	1412×1030×260
	330
	1
	330
	

	31
	
	滑块及其附件
	1015×655×320
	850
	2
	1700
	由前后移动油缸与大梁连接，一起运输

	32
	
	单侧平台
	3230×1304×700
	268
	2
	536
	

	33
	锚杆钻机
	齿圈+滑轨+转动件
	1465×680×2385
	2163
	2
	3548
	对称组件

	34
	
	锚杆钻机+固定架
	560×655×3500
	955
	2
	1910
	对称组件

	35
	
	平台
	1490×1320×2530
	315
	2
	630
	对称组件

	36
	超前钻机
	齿圈总成
	2780×2156×600
	2550
	1
	2550
	

	37
	
	转动件
	1267×346×751
	272
	1
	272
	

	38
	
	固定件
	1670×290×250
	135
	1
	135
	

	39
	
	超前钻机
	3311×680×471
	1000
	1
	1000
	

	40
	皮带机
	集渣斗
	2300×1800×1300
	4700
	1
	4700
	集渣斗

	41
	
	机尾总成
	4375×1244×980
	1000
	1
	1000
	主机皮带机

	42
	
	中间架L=1945
	2010×810×770
	350
	1
	350
	

	43
	
	中部改向总成
	1725×1250×1055
	450
	1
	450
	

	44
	
	头部总成
	9390×1400×870
	3200
	1
	3200
	

	45
	
	支撑盾处附件
	4170×1170×1120
	1200
	1
	1200
	

	46
	
	主机处附件
	1200×1100×670
	550
	1
	550
	

	47
	1号台车
	总成
	5700×4330×3500
	15500
	1
	15500
	

	48
	2号台车
	总成
	6450×4330×3500
	14000
	1
	14000
	

	49
	3号台车
	总成
	6450×4330×3500
	15000
	1
	15000
	

	50
	4号台车
	总成
	6450×4330×3500
	15000
	1
	15000
	

	51
	5号台车
	总成
	6450×4330×3500
	15000
	1
	15000
	

	52
	6号台车
	总成
	6450×4330×3500
	17000
	1
	17000
	

	53
	7号台车
	总成
	6450×4330×3500
	18000
	1
	18000
	

	54
	8号台车
	总成
	6450×4330×3500
	20000
	1
	20000
	

	55
	9号台车
	总成
	7000×4330×3500
	23000
	1
	23000
	

	56
	10号台车
	总成
	6450×4330×3500
	19000
	1
	19000
	

	57
	11号台车
	总成
	8000×4330×3500
	23000
	1
	23000
	

	58
	12号台车
	总成
	8000×4330×3500
	29000
	1
	29000
	

	59
	13号台车
	总成
	8000×4330×3500
	28000
	1
	28000
	

	60
	14号台车
	总成
	6450×4330×3500
	19000
	1
	19000
	

	61
	15号台车
	总成
	6450×4330×3700
	17000
	1
	17000
	

	62
	26号台车
	总成
	6540×4330×3500
	17000
	1
	17000
	

	63
	18号桥架
	总成
	8200×4330×3500
	15000
	1
	15000
	

	64
	24号台车
	总成
	6450×4330×3500
	14000
	1
	14000
	

	65
	25号台车
	总成
	6450×4330×3500
	14000
	1
	14000
	

	66
	整机
	结构+元器件
	675955
	

	67
	步进架1
	
	1800×1500×800
	1500
	2
	3000
	

	68
	步进架2
	
	2700×1500×800
	1800
	4
	7200
	

	69
	轮对
	
	1100×400×500
	500
	74
	3700
	


附件三

回风井井口场地布置图
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